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El área de compras del Consorcio Túnel Callao realiza procesos de compra de materiales, control de stock, 
mediante un proceso de control y registro a través de hojas de cálculo. Si bien este procedimiento permitía 
realizar los procesos no era lo suficientemente eficiente debido al tiempo prolongado que llevaba y con esto 
origina retrasos a las fases de construcción civil programadas con lo cual la empresa se veía en problemas 
al no cumplir con los plazos contractuales de entrega de obra civil. Es por ello que se buscó resolver el 
problema desarrollando un sistema de gestión de compras para mejorar y optimizar la gestión de compras, 
incluyendo una evaluación de proveedores y así identificar a los proveedores estratégicos como también 
agilizar el proceso de aprobación de documentación haciendo que esta se maneje por el sistema y ya no de 
manera física. Para el desarrollo se utiliza la metodología ágil SCRUM, metodología que fue tomada ya 
que su constante revisión a través de las históricas de usuario, técnica muy importante para para reducir 
riesgos y tener una respuesta inmediata ante los cambios que se puedan presentar durante el proyecto 
asegurando el cumplimiento de los requerimientos solicitados. Los resultados obtenidos de las encuestas 
indicaron que el sistema propuesto cumple los indicadores de calidad de funcionalidad, fiabilidad, 
usabilidad y eficiencia. Finalmente, se concluye que el sistema de gestión de compras desarrollado para el 
Consorcio Túnel Callao influyó satisfactoriamente en la optimización del proceso de compras de materiales, 
y que la funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia del sistema propuesto influyeron 
satisfactoriamente en el proceso. 
 
Palabras clave: gestión de compra, control de stock, proveedores, pedidos, SCRUM, usabilidad, 











The purchasing area of the Consorcio Tunel Callao carries out processes for the purchase of materials, stock 
control, through a process of control and registration through Excel spreadsheets. Although this procedure 
allowed to carry out the processes, it was not efficient enough due to the long time it took and this caused 
delays in the scheduled construction phases, which caused the company to be in trouble due to the non-
fulfillment of the contractual delivery deadlines. That is why we sought to solve the problem by developing 
a purchasing management system to improve and optimize purchasing management, including an 
evaluation of suppliers and thus identify strategic suppliers as well as streamline the process of approval of 
documentation making it Drive through the system and no longer in a physical way. For the development 
of the solution, the agile SCRUM methodology was used, a methodology that was taken since its constant 
revision through the historical user, a very important technique to reduce risks and have an immediate 
response to the changes that may occur during the project. The fulfillment of the requested requirements. 
The results obtained from the surveys indicated that the proposed system meets the indicators of quality of 
functionality, reliability, usability and efficiency. Finally, it is concluded that the Purchasing Management 
System developed for the Callao Tunnel Consortium successfully influenced the optimization of the 
materials purchasing process, and that the functionality, reliability, usability and efficiency of the proposed 
system successfully influenced the process. 
 







El Consorcio Túnel Callao es una empresa cuyo giro de negocio es la construcción de obras civiles, cuenta 
con un departamento de compras y en el contexto, de este departamento, surge el problema de la demora 
en el proceso de compra ocasionada por el uso de herramientas tecnológicas inadecuadas y no tener 
identificados a los proveedores estratégicos. Una de las formas innovadoras a bajo costo para solucionar 
estos problemas y optimizar el proceso de compras es optar por un Sistema de Gestión de Compra. Para 
Tumbajulca (2014) nos encontramos con una necesidad fundamental de automatizar los procesos diarios, 
empleando los nuevos adelantos tecnológicos para lograr una mejor eficiencia y mayor productividad en 
las operaciones de entrada y salida de información por ende cada vez son más las instituciones que requieren 
de un eficiente control en el manejo de sus flujos de información. Es por ello que es necesario el desarrollo 
de un sistema automatizado basado en eficaces tecnologías de la información que permitan una mejor 
recolección de datos, un adecuado procesamiento distribuido y envió de reportes e informes confiables en 
donde estos los soliciten. Un sistema de gestión de compras brinda mejoras al proceso de compras, como: 
evitar las pérdidas de información de documentación relacionadas a las solicitudes o pedidos de compra, la 
optimización del uso de recursos como tiempo y dinero, agilizar la aprobación de la documentación, llevar 
un control sobre el cumplimiento de los compromisos de los proveedores y control de las existencias de 
materiales. Este trabajo busca reducir los retrasos en el proceso de compra, el cual afectaba al área de 
producción y a la vez a los plazos contractuales contraídos, debido a que se llevaba la gestión de compras 
con hojas de cálculo, procedimiento que demandaba mucho tiempo y ocasionaba pérdidas de información 
debido al manejo de documentación o formatos en físico, también busca identificar proveedores 
estratégicos que cumplan con la calidad, con precios competitivos y con los plazos establecidos de entrega 
de sus materiales. 
 
El presente trabajo se organiza en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Se describe la situación problemática, el problema general, y específicos, objetivo general y 
específicos. 
Capítulo II: Se describe el marco teórico, que incluye los antecedentes, las bases teóricas y el glosario. 
Capítulo III: Se describe las variables, indicadores e hipótesis del trabajo de investigación. 
Capítulo IV: Se describe de forma resumida, la metodología de desarrollo. 
Capítulo V: Se describe la solución tecnológica, que abarca la realización de una serie de artefactos de la 
metodología de desarrollo. 
Capítulo VI: Se describen los resultados obtenidos. 
Finalizando, con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Situación Problemática 
El Consorcio Túnel Callao es una empresa privada cuyo giro de negocio es la construcción de obras 
civiles de infraestructura urbana contando como principales clientes a la Municipalidad Provincial del 
Callao y el Gobierno Regional del Callao. 
 
El Consorcio Túnel Callao debido a su alta y urgente necesidad de adquirir los materiales de 
construcción para cumplir con los plazos contractuales, ha detectado retrasos en el proceso de compra 
lo cual afecta al área de producción. 
 
A través del departamento de compras, se pudo observar la falta de métodos de seguimiento a las 
existencias y consumos de materiales: el deterioro de la maquinaria por falta de repuestos, falta de 
seguridad en la información (documentos físicos, archivos Excel) y el uso inadecuado de las 
instalaciones (almacenes), lo que origina el descontrol de los inventarios. 
 
El proceso administrativo debido a la forma de generación y archivamiento de documentación que 
luego es dirigida de forma física al administrador o gerente dependiendo del caso para ser aprobada 
conlleva a que el proceso de compra tome más tiempo en realizarse, también se observó que el área de 
compras, efectúa las órdenes de compras que solicitan de los distintos departamentos, sin una 
verificación previa en los almacenes para asegurar su inexistencia en los mismos; mayormente esto 
ocasiona pérdidas o incrementos innecesarios en los costes en los materiales, repuestos e insumos 
almacenados por falta de mantenimiento o merma en los mismos. Estos son indispensables en el 
proceso productivo, así como el mantenimiento de la maquinaria utilizada.  
 
A través del departamento de producción, se pudo observar retrasos en sus fases de construcción civil  
programada muchas veces a causa de las entregas tardías de los materiales solicitados, ocasionado por 
la falta de seriedad en el cumplimiento de los tiempos de entrega por parte de los proveedores, lo cual 
afecta económicamente en el giro del negocio ya que incurre en contratar personal para recuperar el 
tiempo de espera y lograr cumplir con los plazos contractuales o en otro caso realizar compras de 
urgencia o directa para suplir los materiales retrasados pero esta acción incurre en adquirirlos a precios 
más elevados. 
 
Por ello, surge la problemática de la falta de control en los pedidos en el departamento de compras, 
obligándolos a procesar los pedidos por compra de urgencia o directa, lo que genera la adquisición de 
los materiales de construcción a un precio elevado para evitar pausas en las fases de construcción civil  
programas, esta situación puede afectar la calidad constructiva, ya que al trabajar con emergencias 
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continuas se pueden ver en la necesidad de comprar materias primas que no reúnen todas las exigencias 
o estándares de calidad para realizar la fase de construcción civil, cabe destacar que en este proceso se 
invierte mucho tiempo, ya que los parámetros establecidos se ven violentados a cada instante como 
también genera un desbalance con el costo presupuestado el cual no es identificado a tiempo por no 
tener mecanismos automatizados lo que conllevar a tener pérdidas en las etapas del proceso 
constructivo las cuales son perjudiciales para la empresa. En la Figura 1 se muestra la descripción del 
problema encontrado. 
 
Figura 1: Descripción del problema 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.2 Problema de la investigación 
1.2.1 Problema General 
¿En qué medida el sistema de información influye en la mejora de la gestión de compras de la 




1.2.2 Problemas Específicos 
- ¿En qué medida el nivel de funcionabilidad de un sistema de información influye en la mejora 
para la gestión de compras de la empresa Consorcio Túnel Callao? 
- ¿En qué medida el nivel de fiabilidad de un sistema de información influye en la mejora para la 
gestión de compras de la empresa Consorcio Túnel Callao? 
- ¿En qué medida el nivel de usabilidad de un sistema de información influye en la mejora para 
la gestión de compras de la empresa Consorcio Túnel Callao? 
- ¿En qué medida el nivel de eficiencia de un sistema de información en la mejora para la gestión 
de compras de la empresa Consorcio Túnel Callao? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar la influencia de un sistema de información para la mejora de la gestión de compras de 
la empresa Consorcio Túnel Callao. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Determinar el nivel de influencia de la funcionalidad de un sistema de información en la gestión 
de compras de la empresa Consorcio Túnel Callao. 
- Determinar el nivel de influencia de la fiabilidad de un sistema de información en la gestión de 
compras de la empresa Consorcio Túnel Callao. 
- Determinar el nivel de influencia de la usabilidad de un sistema de información en la gestión de 
compras de la empresa Consorcio Túnel Callao. 
- Determinar el nivel de influencia de la eficiencia de un sistema de información en la gestión de 
compras de la empresa Consorcio Túnel Callao. 
 
1.4 Justificación 
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de optimizar el proceso de compras. Para 
ello la propuesta se orienta a desarrollar un sistema de información de gestión de compra para la mejora 
de los procesos de adquisición de materiales de construcción. 
 
El sistema de gestión de compra, desde el punto de vista económico, es esencial para la empresa debido 
a la dificultad de manejar esta gestión sin un sistema que permita el control de los materiales. El 
problema de realizar compras de material ya existente porque no se tiene una verificación de stock 
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previa. Y, desde el punto de vista práctico porque tiene funcionalidades que son útiles para el personal 
de compras del Consorcio Túnel Callao.  
 
Los aportes que genera un sistema de gestión de compras son: 
 
- Reducir de los tiempos en que incurre el proceso de compras gracias a la automatización del 
mismo. 
- Realizar seguimientos a los pedidos generados por los solicitantes. 
- Realizar aprobaciones de las diferentes fases del proceso de compras. 
- Verificar el stock de materiales antes de iniciar un pedido, para evitar compras de materiales ya 
existentes. 
- Brindar seguridad a la documentación relacionada al proceso de compras. 
- Evitar compras de materiales existentes en stock. 
- Registrar las entradas de material al almacén. 
- Registrar las salidas de material al almacén. 
- Identificar proveedores estratégicos para agilizar el proceso de compras. 
- Obtener reportes de maneja más ágil. 
 
1.5 Alcance 
Para el desarrollo del sistema de información en este trabajo de investigación utilizamos la 
metodología SCRUM y una herramienta case basada en .Net. 
 
El desarrollo del presente trabajo, considera los siguientes módulos: 
 
Área de Gerencia 
- Aprobar o revertir los mapas de cotización que cuenten con solo una cotización, conocidas en 
el negocio como compra directa. 
 
Área de Administración 
- Aprobar o revertir las solicitudes registradas en el sistema. 
- Aprobar o revertir los mapas de cotización registradas en el sistema, que cuenten con al menos 
dos cotizaciones. 
- Aprobar o revertir las ordenes de compras registradas en el sistema. 
Área de compras: 
- Gestionar actividades de compras.  
- Evaluar proveedores. 
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- Registrar las entradas de materiales de construcción realizadas por los proveedores. 
- Registrar las salidas de materiales de construcción realizadas por los solicitantes. 
- Conocer el stock de materiales de construcción. 
- Obtener reportes según nivel de usuario. 
 
Áreas Solicitantes: 
- Verificar stock antes de realizar un pedido. 
- Realizar pedidos vía internet / intranet. 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 
Vallejos Chacón, Milagros Beatriz (2017). Sistema web para el proceso logístico en la empresa 
soluciones DINETECH S.A.C. Tesis para optar el título de Ingeniero de sistemas. Universidad Cesar 
Vallejo. Lima, Perú. 
 
El autor desarrollo e implemento un sistema web para el proceso logístico incluyendo indicadores y 
calidad de pedidos generados para ello utilizo la metodología SCRUM, el lenguaje de 
programación PHP con framework Laravel y el gestor de base de datos MySQL. El autor 
concluye, aumentó en un “60%” la calidad de los pedidos generados ya que en la medición inicial 
(Pre Test) sin el sistema web se obtuvo el “30%” y en la medición final (Pos Test) con el sistema 
web se obtuvo el “90%”. También que el sistema web optimiza el proceso logístico en la empresa 
Soluciones Dinetech SAC pues permitió el incremento de la exactitud en inventario y de la calidad 
de los pedidos generados, alcanzando así los objetivos de la investigación. El autor recomienda, 
incorporar nuevas funcionalidades al sistema web como generar un dashboard amigable con 
implementación de alarmas que informen al personal involucrado la atención inmediata de 
solicitudes de requerimiento con la finalidad de asegurar la permanencia y/o aumento de calidad 
de los pedidos generados. Del mismo modo recomienda implementar nuevos módulos para que el 
sistema pueda crecer y dar valor no solo al proceso logístico sino a otros involucrados en el rubro 
de la construcción como es el caso de la parte contable y la parte del presupuesto de la obra. 
 
Huaman Varas, Joselyn; Huayanca Quispe Carlos (2017). Desarrollo e implementación de un 
sistema de información para mejorar los procesos de compras y ventas en la empresa HUMAJU. 
Tesis para optar el título de Ingeniero de sistemas. Universidad Autónoma del Perú. Lima, Perú. 
 
Los autores se basaron en la metodología AUP que conste de 4 Fases (Iniciación, Elaboración, 
Desarrollo, Transición) buscando eliminar tiempos en los procesos, tener mayor control de los 
procesos de compra y ventas, realizar un seguimiento a las actividades. Los autores concluyen, que 
la utilización de una metodología rápida como la AUP (Proceso Unificado Ágil) ha dado un buen 
resultado en su proyecto ya que, a diferencia de las convencionales, estas son flexibles ante posibles 
cambios y requerimientos inesperados. Comprueba que el uso de la metodología ágil permitió conocer 
los riesgos de gestión, en donde estos tengan prioridad en el proceso de desarrollo del sistema, el cual 
busca darle una mayor satisfacción al cliente mediante la entrega temprana del software, centrándose 
en la funcionalidad de satisfacer las necesidades del usuario teniendo claro las actividades en las etapas 
del diseño y construcción del software. Los autores recomiendan, implementar políticas de seguridad 
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para garantizar el resguardo de los datos, hacer un seguimiento a los reportes para ver el desarrollo del 
sistema, realizar una actualización y mantenimiento constante del sistema de información por cada 
cierto periodo. Contar con software para la automatización y agilización de sus procesos para poder 
generar más productividad. 
 
Zambrano Loor, Joel; Echeverria Hidrovo, Jorge (2014). Aplicación web para la administración de 
los materiales almacenados en las bodegas de la empresa constructora Coinfra S.A. Tesis para 
optar el título de Ingeniero en Informática. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 
Manuel Félix López. Calceta, Ecuador. 
 
Los autores diseñaron e implementaron una aplicación web utilizando la metodología MIDAS la cual 
permitió la elaboración del sistema web por fases, dándole así estructura al desarrollo de la aplicación; 
la primera fase se cumplió al obtener los requerimientos del software, la segunda al diseñar la parte 
estática de la aplicación, en tercer lugar se diseñó la base de datos y por último se aplicó la 
funcionalidad al sistema. Se utilizaron programas como MySQL, Wamp Server, Adove Dreamweaver, 
MySQL Workbench; las herramientas PHP, Codeigniter, Bootstrap, Grocery CRUD, para desarrollar 
el software de manera rápida, precisa y práctica. Se consiguió que la empresa mejorara sustancialmente 
el control y la gestión de los bienes, materiales y herramientas almacenados en las bodegas; puesto 
que la aplicación permite conocer en cualquier momento la ubicación, el nivel de inventario y el 
responsable del movimiento de dichos recursos, ahorrando tiempo y minimizando costes. Los autores 
concluyen que, con una información clara y efectiva de forma oportuna, de los materiales y 
herramientas existentes en un almacén (bodega), se puede hacer un manejo más eficiente de estos, 
aminorando costos de transporte, mantenimiento, además de controlar las pérdidas de estos. 
Como también que una aplicación web logra mantener la información integra de datos, cuando la 
manipulación se hace remotamente además de aprovechar una infraestructura existente, como lo es el 
internet. Y al utilizar frameworks, librerías y herramientas de programación se simplifica y reduce los 
tiempos de desarrollo de una aplicación, así como garantiza la seguridad de la misma pues la mayoría 
de las frameworks contiene capas de seguridad. Los autores recomiendan, usar framework estables 
y actualizados, con soporte y que cuenten con manuales y suficiente información en el internet. Tener 
requerimientos claros y concretos, evitar ambigüedades o términos que puedan confundir al 
beneficiario o a los usuarios.  
Recomiendan realizar respaldos mensuales de la Base de Datos, para así evitar pérdidas de 
información, pues esta es imprescindible; para el normal funcionamiento de una organización. Prestar 
mucha atención al desarrollo de la base de datos pues esta es la estructura del sistema a crear, y tiene 





Tumbajulca Palacios, Kevin (2014). Implementación de un ERP distribuido para mejorar la 
gestión de los procesos internos, de obras y proyectos civiles e infraestructura en la empresa 
obras de ingeniería s.a. (OBRAINSA). Tesis para optar el título de Ingeniero de Sistemas e 
informática. Universidad Nacional del Santa. Nuevo Chimbote, Perú. 
 
Esta tesis tiene como propósito implementar un sistema de planificación de recursos empresariales 
para mejorar los procesos internos de obras, proyectos civiles e infraestructura contando con un diseño 
e implementación de la base de datos respetando las políticas de respaldo de la empresa Obras de 
Ingeniería S.A., mediante la validación de la hipótesis comprueba la reducción del tiempo de respuesta 
y los costos en la ejecución de las operaciones desde el sistema; demostrando así una mejora en la 
gestión de los procesos internos de la empresa Obras de Ingeniería S.A., realizo pruebas de Software, 
para verificar el funcionamiento de los componentes en los distintos terminales logrando  reducir 
considerablemente el tiempo de acceso a la información desde cada obra civil en tiempo real como 
también obtuvo resultados satisfactorios de tiempo de acceso y validación de la información por parte 
de los usuarios líderes; con lo cual se demuestra que se logró reducir el tiempo de acceso a la 
información para la elaboración de Consultas y Reportes en tiempo real. 
Para la implementación del sistema se utilizó la metodología ágil SCRUM siguiendo el principio de 
reuniones semanales para verificar el avance y la reasignación de tareas dependiendo de la situación 
actual de la evolución del proyecto, todo esto supervisado bajo el modelo de calidad de Desarrollo e 
Implementación de Software MOPROSOFT. Además se utilizó como herramienta CASE a Racional 
Rose que hace uso de la notación UML (Unified Modeling Lenguaje). 
El autor concluye, que se realizó el Diseño e Implementación de la Base de Datos con sus respectivas 
políticas de BACKUPS de acuerdo a las especificaciones del área de Tecnología e Información de la 
empresa Obras de Ingeniería S.A. 
Mediante la validación de la hipótesis se comprueba la reducción del tiempo de respuesta y los costos 
en la ejecución de las operaciones desde el sistema; demostrando así una mejora en la gestión de los 
procesos internos de la empresa Obras de Ingeniería S.A. 
El autor recomienda, realizar un plan de contingencia en caso de desastres. Colocar el servidor central 
de Base de Datos y de Aplicaciones en un ambiente adecuado. Se debe efectuar la capacitación a los 
nuevos usuarios en el manejo del Sistema y en el ingreso de los datos, ya que de esto depende la validez 








Medrano Herrera, Marlo; Rodriguez Arteaga, Paolo (2013). Diseño de un sistema informático web 
de gestión de pedidos y abastecimiento de materiales para la empresa Proyersac. Tesis para optar 
el título de Ingeniero de Sistemas e informática. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú. 
 
Para los autores la solución al problema consiste en desarrollar un Sistema Informático web de gestión 
de abastecimiento de materiales para la empresa PROYERSAC utilizando metodología RUP, 
modelado en Rational Rose y diseñado en Dreamweaver CS4. 
Los autores concluyen, que utilizaron RUP, encontrando 3 casos de uso de negocio, Gestión de 
Programación de Inventarios, Gestión de Compras y la Gestión de Recepción Y Despacho que juntos 
conforman el Sistema de Abastecimiento. 
El modelado de requerimientos y análisis del sistema se utilizaron la herramienta Rational Rose 
Enterprise Edition, logrando modelar los requerimientos definidos por el usuario, encontrándose 3 
casos de uso del negocio que conforman la gestión de abastecimiento, 3 stakeholder, 13 entidades y 
22 casos de uso de requerimientos. En la etapa de análisis establecieron los requerimientos del sistema 
y por medio de ellos elaboraron las descripciones de caso de uso, 11 en total, seguidamente diseñaron 
los diagramas de secuencia y colaboración 11 de cada uno los cuales permitirán saber cómo 
interactuará el cliente con el software y como éste funciona internamente. Utilizaron el motor de base 
de datos MySQL, se modelo físicamente el diseño de la base de datos, resultando 22 tablas y el modelo 
lógico en ERwin r7.3 Data Model Navigator. Y por último que Con el uso de Adobe Dreamweaver 
CS4 se implementó 24 interfaces logrando así un prototipo del sistema informático web de gestión de 
abastecimiento. 
Los autores recomiendan, modelar los procesos de una empresa utilizando RUP, debido a que es la 
metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 
orientados a objetos. En cuanto al diseño del sistema informático recomiendan enfatizar en la etapa de 
análisis, ya que es la parte fundamental para el funcionamiento eficiente del Sistema y que este 
funcione como el usuario desea, evitando así encontrar posibles requerimientos futuros no 
determinados con anterioridad. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Sistemas de información 
Según Laudon & Laudon (2012) se puede decir que un sistema de información es un conjunto de 
componentes interrelacionados que recogen, procesan, guardan y distribuyen la información en apoyo 
a los procesos de toma de decisiones y de control en una organización.  
 
Para Laudon & Laudon (2012) los sistemas de información contienen información sobre personas, 
lugares y cosas importantes dentro de la organización, o en el entorno que la rodea. Por información 
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nos referimos a los datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos. 
Por el contrario, los datos son flujos de elementos en bruto que representan los eventos que ocurren en 
las organizaciones o en el entorno físico antes de ordenarlos e interpretarlos en una forma que las 
personas puedan comprender y usar. 
 
Según Laudon & Laudon (2012) indica que hay tres actividades en un sistema de información que 
producen los datos necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones, 
analicen problemas y creen nuevos productos o servicios. Estas actividades son: entrada, 
procesamiento y salida (vea la Figura 2). La entrada captura o recolecta los datos en crudo desde el 
interior de la organización o a través de su entorno externo. El procesamiento convierte esta entrada 
en bruto en un formato significativo. La salida transfiere la información procesada a las personas que 
harán uso de ella, o a las actividades para las que se utilizará. Los sistemas de información también 
requieren retroalimentación: la salida que se devuelve a los miembros apropiados de la organización 

















2.2.2 Sistema de recursos de información  
Según Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) indica que es una de las áreas que ha evolucionado más 
debido a la importancia que tiene el manejo de información en las organizaciones, bien sea para reducir 
costes, obtener ventajas competitivas o adaptarse a la estructura del sector. 
Figura 2: Funciones de un sistema de información. Laudon & Laudon (2012) 
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Para Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) la correcta organización y gestión de los recursos 
informáticos, debe integrar a los ejecutivos de la empresa, analistas de sistemas, programadores, 
administradores de bases, especialistas en redes y ejecutores de tareas. En la Figura 3 se puede apreciar 
como Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) diagrama el sistema de recursos de información. 
 
Figura 3: Sistema de recursos de información Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) 
 
Subsistema de entrada, descritos por Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) 
- Gestión de la capacidad de los recursos está encaminada a la gestión de la capacidad del negocio, 
gestión de capacidad del servicio y gestión de la capacidad de los componentes. 
 
Subsistemas de salida, descritos por Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) 
- Infraestructura: Este subsistema es el encargado de gestionar los recursos materiales en ti que 
posee la empresa, unificando la administración del hardware en redes, recursos informáticos, 
telemáticos y servidores web, así como su localización, realizando una gestión del conjunto de 
los servicios de los sistemas críticos de la misma. 
- Software: Describe los programas informáticos que existen en la empresa, cuál es el nivel de 
actualización de los mismos y sus necesidades, dónde están situados, las distintas aplicaciones 
informáticas que se utilizan, cómo comunicarse con la base de datos, y esto se realiza, 
generalmente, a través de informes periódicos que se distribuyen a los usuarios. 
- Usuario: Trata que el usuario tenga acceso a los servicios que se necesitan y solucionar los 
problemas e incidencias que tengan, recoge las preferencias de presentación de datos y su 
configuración realizando encuestas de satisfacción sobre los soportes utilizados. 
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- Seguridad: Se refiere a las políticas, procedimientos y técnicas usadas para evitar accesos no 
autorizados, y la alteración, robo o daño físico al sistema. Salvaguarda el hardware, software, 
redes de telecomunicaciones y datos. 
- Auditoria: un control continuado de los equipos y programas frente a las necesidades y 
estrategias de la organización. Así, la reducción de los costes a medio y largo plazo, un control 
sobre los cambios y la evolución de la plataforma y los servicios, una mayor flexibilidad y 
eficiencia de procesos. 
 
2.2.3 Sistemas de información de gestión 
Según Lapiedra, Devece, & Guiral (2011) el sistema de información de gestión es un elemento más de 
la infraestructura de la empresa y debe ser consistente con los demás sistemas, como el de 
planificación, control, incentivos o la estructura organizativa. Además de coherente con los demás 
sistemas que forman la infraestructura de la empresa y debe coordinarse con todos ellos. 
 
Según Baca (2015) la empresa ya sea de manufactura o de servicios, el sistema de información es 
similar al sistema nervioso del hombre. Si tuviera lugar una perturbación en el funcionamiento del 
cuerpo humano. Y si alguna parte del sistema nervioso, por pequeña que sea, llegara a obstruirse o 
inutilizarse, eso bastaría para que funcionara mal un dedo, un brazo, una pierna o un musculo, o incluso 
podría afectar el funcionamiento del sistema fisiológico completo y de forma eventual podría afectar 
a todo el cuerpo. 
 
En consecuencia Baca (2015) indica que en la empresa sucede exactamente lo mismo: una pequeña 
obstrucción en la circulación de la información en cualquier área de la empresa puede afectar el 
funcionamiento desde solo esa pequeña área de la empresa hasta un sistema completo, y eventualmente 
a toda la empresa. Debe tenerse presente que todos los sistemas fisiológicos están conectados por 
información y que la ciencia médica los ha identificado por separado solo para efectos de estudio. 
Sucede exactamente lo mismo en una empresa. Todos los sistemas empresariales están conectados por 
información y se han separado en diferentes disciplinas solo para efectos de estudio. 
 
Por lo tanto Baca (2015) dice que las empresas de cualquier tamaño y sector pueden presentar una 
serie de síntomas que evidencias mal funcionamiento en el flujo de la información en unas áreas de la 
empresa o en un sistema completo. El licenciado en informática, el ingeniero en informática, el 
ingeniero en sistemas o cualquier otro especialista en sistemas de información deberá asumir el papel 
de “medico” y realizar una serie de acciones encaminadas a corregir el problema. Si la empresa sigue 
las recomendaciones del especialista en informática, eventualmente corregirá sus problemas y en vez 
de “recuperar la salud”, la empresa obtendrá beneficios tangibles o intangibles, aumentará su eficiencia 
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y productividad, y podrá hasta obtener una rentabilidad económica como resultado de las medidas 
tomadas en la corrección de los problemas que tenía en el flujo interno de información. 
 
2.2.4 Metodología de proyectos en sistemas de información 
Según Baca (2015) menciona que en la mayoría de empresas independiente del rubro y dimensión que 
tengan presentan problemas en el flujo interno de información de sus procesos. Como debe proceder 
el encargado de brindar una solución es primero detectar cual o cuales son los problemas como también 
las características de donde se encuentra la deficiencia. 
 
Por esta razón, Baca (2015) menciona que el primer paso de la metodología es preguntar al propietario, 
director general, o persona de más alta jerarquía en la empresa, cual o cuales áreas son las que presentan 
problemas en general; seguramente la mayoría de esos problemas están relacionados con el flujo de 
información deficiente. Desde luego que pueden presentarse problemas de mil formas y disciplinas 
distintas (problemas de cultura y clima organizacional como corrupción, conductas mal intencionadas, 
problemas con el domino de la tecnología de producción, entre otros), con esto solo se abordaran 
problema relacionados con la información que circula por la empresa. 
 
Luego Baca (2015) indica que se deberá seleccionar el área que por lo general presenta mayores 
problemas a fin de estudiar sus procesos, identificando y cualificando los problemas que pudiera tener 
en el flujo de información y utilizando técnicas de investigación conocidas y probadas en múltiples 
situaciones. Una vez concluidas estas dos actividades, identificación y cualificación, se pasará a la 
siguiente etapa que es el estudio técnico donde se rediseñar los procesos donde se haya localizado el 
problema en esta etapa también se identifican los riesgos potenciales del proyecto, por lo que es 
necesario formular planes para prevenirlos y mitigarlos en caso sucedan. 
 
La tercera del proyecto indicada por Baca (2015) es el análisis económico, simplemente expresa en 
términos monetarios todas las determinaciones efectuadas en el estudio técnico, por lo que en el 
análisis económico del proyecto se determina la inversión necesaria en TI; los cargos de depreciación 
y amortización; los costos de operación del proceso rediseñado; los beneficios económicos tangibles 
y los beneficios intangibles; la tasa mínima aceptable de rendimiento, que será la tasa de referencia 
que se utilice para realizar la evaluación económica y finalmente se obtienen los flujos netos de 
efectivo incrementales del proyecto mediante un estado de resultados proyectados. 
 
La última etapa del proyecto indica por Baca (2015) es la evaluación económica. Hasta el momento se 
conoce la inversión inicial, los costos de operación y los beneficios económicos esperados del 
proyecto, pero no se sabe si la inversión presenta rentabilidad económica. Al calcularse esta 
rentabilidad debe considerarse el cambio del valor del dinero a través del tiempo, ya que los beneficios 
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económicos que habrán de obtenerse se generarán a lo largo de los años y no por única vez. Las técnicas 
más utilizadas para este fin son el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR). 
Un último tema que se debe tratar en esta etapa del proyecto es un análisis de riesgo. 
 
Por último la parte final del proyecto para Baca (2015) es la declaración de conclusiones generales, 
aunque la conclusión realmente importante es la aceptación o rechazo del proyecto con base en el 
estudio realizado. En la Figura 4 se puede apreciar gráficamente lo explicado anteriormente sobre la 





















2.2.5 Funciones de la logística 
Según Escudero (2014) el proceso logístico se compone de una serie de fases o etapas que suceden en 
cadena y depende, por una parte, de la naturaleza del producto y por otra, de la actividad principal de 
las empresas que intervienen; es decir, industrial, comercial o de servicios. Para que el producto pueda 
llegar al consumir final, generalmente se utilizan dos vías: 
 
- Canal de aprovisionamiento: cuando el producto se traslada desde el centro de extracción 
(mina bosque, huerta) a la fábrica o almacén. 
Figura 4: Metodología de proyectos informáticos en la empresa. (Baca, 2015) 
Diagnóstico general 
de la empresa 
 
Área o departamento 













solución con el 












- Canal de distribución: cuando el producto se traslada desde la fábrica o el almacén a los puntos 
de ventas. 
 
Para Escudero (2014) el proceso logístico en una empresa industrial es más complejo, pues el 
aprovisionamiento procede tanto de fuentes externas (proveedores) como internas (centro de 
producción). Por ejemplo, las materias primas y otros componentes llegan con el transporte externo 
desde el almacén del proveedor, mientras que los productos elaborados se trasladan con medios 
internos (carretillas, cintas transportadoras) al almacén de productos terminados. 
 
Con respecto a funciones logísticas de las empresas industriales, Escudero (2014) indica que se dividen 
en cuatro grupos: 
- Aprovisionamiento: consiste en seleccionar a los proveedores y abastecer al centro de 
producción las materias primas y otros elementos; para garantizar el ritmo y volumen de 
producción con el mínimo coste. 
- Producción: supone organizar todos los medios necesarios para la fabricación de productos 
terminados y aptos para la venta, como: medios físicos (locales, instalaciones, maquinaria), 
recursos humanos (personal adecuado y eficiente) o actividades de elaboración y transformación 
(envasado, manipulación y almacenaje). 
- Distribución comercial: se ocupa de gestionar el almacén y el medio de transporte. La logística 
de almacenaje se centra en estudiar la ubicación óptima del local, distribución de espacios, 
gestión de stocks, etc. La logística del transporte consiste en seleccionar y optimizar las rutas. 
- Servicio postventa: es esencial para que la empresa se pueda mantener en el mercado, y esto 
solo será posible mediante la satisfacción de los clientes, gestionar los pedidos y las 
devoluciones, organizar los servicios postventa de productos de uso duradero, etc. 
 
2.2.6 Indicadores de evaluación de calidad 
Para López (2015) La calidad del servicio prestado es un factor diferenciador para el usuario que se 
encuentra en la disyuntiva de decidir qué servicio elegirá entre las diferentes opciones disponibles en 
el mercado. Medir la calidad de cualquier producto o servicio es en general una tarea complicada, pero, 
en particular, estimar el grado de calidad de un servicio web lo es más. Los servicios web como 
producto también deben ser sometidos a diferentes procesos y pruebas que determinen su grado de 
aceptación y satisfacción por parte de los usuarios. 
 
Los estándares aplicados a la calidad del software son una serie de recomendaciones a seguir para 
garantizar que el software, además de tener calidad, cumpla con los requisitos establecidos por el 
cliente. La mayor parte de los estándares surgen de la ISO (International Organization for 
Standardization), que es una organización no gubernamental compuesta por representantes de 
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organizaciones nacionales. El ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad 
del software. Granados (2014). 
Según Abud (2010) la ISO 9126 que los componente de la calidad del software pueden ser descritos 
dentro de las siguientes características básicas, las cuales son, funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 
eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, las cuales se componen de un conjunto de sub-características 
que permiten profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. 
 
Según Portillo (2015) la ISO 9126/IEC es una norma creada por la Organización Internacional de 
Normalización en 1992 utilizada para valorar la calidad de un software, ofrece la posibilidad de 
concretar y examinar la calidad del software desde diversas características relacionadas con 
operaciones, requisitos, progreso, utilización, valoración, apoyo técnico, conservación y auditoría de 
software. Esta normativa se define por medio de seis principios fundamentales: funcionalidad, 
mantenibilidad, eficiencia, confiabilidad, usabilidad, portabilidad y una séptima que no es principal 




Según Chávez (2009) funcionalidad es la capacidad de un software de satisfacer los requisitos 
funcionales prescriptos y las necesidades implícitas de los usuarios. En la Figura 5 se puede observar 
los criterios de la funcionalidad. 
 
Se entiende por funcionalidad de software cuando cumple eficazmente con todas las tareas para las 
que fue ideado o programado, ya que este a su vez fue creado para satisfacer las necesidades de un 
cliente concreto, por ejemplo, un software de entretenimiento y aprendizaje para el público infantil 
cuando sus aplicaciones multimedia funcionan en el programa y el público se divierte y aprende al 
mismo tiempo. Portillo (2015). 
 
Según Portillo (2015) menciona 5 apartados para evaluar la funcionalidad: 
Seguridad: uno de los criterios más importantes en cualquier software, consiste en que el programa 
es capaz de proteger tanto la información del programa como la que los usuarios depositan o comparten 
en el programa para su mejor funcionamiento o para identificarse en unos perfiles determinados del 
mismo. La seguridad es esencial, ya que protege la información de los usuarios de otros usuarios o 
software no autorizados que quieren acceder a ella. 
Interoperabilidad: es una de las características fundamentales para que sea atractivo al usuario, ya 
que la interoperabilidad es la capacidad de un producto para que el usuario pueda interactuar con él. 
Así como también de interactuar entre varios software para que tenga como resultado el buen 
funcionamiento del producto. 
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Conformidad de la funcionabilidad: esta característica hace mención a la buena competencia de 
cumplir los estándares necesarios para cumplir la funcionalidad del software. 
Exactitud: se da en un producto cuando este funciona perfectamente, realizando las funciones para 
las que fue diseñado en un tiempo concreto. 
Adecuación: una de las características fundamentales de cualquier software o producto es que este 
cumple las funciones para las que fue creado y los usuarios se vean satisfechos de las necesidades por 
las cuales adquirieron o usan dicho producto. 
 
 
Figura 5: Características de la funcionalidad. Portillo (2015) 
- Usabilidad 
 
Para Portillo (2015) la usabilidad se denomina a la capacidad que tiene un producto de ser 
comprendido, estudiado y utilizado de una manera sencilla y sugestiva. Quienes mejor pueden valorar 
la usabilidad de un producto son sus usuarios finales, ya que nadie como ellos, pueden valorar lo que 
reciben del programa y si satisface sus expectativas. 
 
Según Chávez (2009) la usabilidad es   la   capacidad   de   un   software   de   ser   comprendido, 
aprendido,   usado,   atractivo   y   conforme   con   sus reglamentaciones y guías. En la Figura 6 se 










Figura 6: Características de la usabilidad. Portillo (2015) 
 
Según Portillo (2015) para valorar el resultado obtenido el producto debe ser examinado bajo cinco 
criterios fundamentales: 
Entendimiento: una de las principales características que tiene que tener un producto de aprendizaje 
por ejemplo, ya que su principal requisito es que el usuario aprenda con el producto. Pero esta 
característica va más allá, ya que no solo cubre la necesidad de un producto de aprendizaje, cuando se 
habla de entendimiento se hace referencia a que el programa debe ser fácil de utilizar para que al 
usuario le sea menos tediosa su utilización. Para ello, no solo tiene que tener un buen interface, sino 
también disponer de todos los archivos y documentación necesaria para saber cómo utilizarlo 
correctamente. 
Aprendizaje: es la capacidad que tiene el software para enseñar al usuario cuál es la manera correcta 
de utilizarlo, para lo cual se puede tratar de realizar un software intuitivo, dejar una ayuda virtual o 
manuales impresos para su uso.  
Operabilidad: se la conoce así a la capacidad que da el producto al usuario para que este pueda 
utilizarlo. 
Atracción: se podría calificar como la chispa del producto, es decir, es la primera característica que el 
usuario inconscientemente percibirá de él, ya que este habla del interface y presentación del producto, 
su tipografía, imágenes, etc. (propiedades que se verán más adelante). 











Según Chávez (2009) Es   la   capacidad   de   un   software   de   proporcionar   un rendimiento 
apropiado, de acuerdo a la cantidad de recursos usados bajo condiciones establecidas. 
 
Para Portillo (2015) que un programa o software sea eficiente se valoran diversos aspectos que realizan 
una función vital en el buen funcionamiento, como son el sistema operativo o el hardware, por ejemplo. 
Por lo tanto se define como eficiencia del producto la manera de utilizarlo de manera correcta, de 
acuerdo a las especificaciones concretas para el cual fue diseñado.  
 
Según Portillo (2015) Dicha cualidad tiene tres características fundamentales, ver Figura 7: 
Comportamiento de tiempos: esta característica habla sobre el tiempo correcto de reacción que debe 
tener a la respuesta de una orden o procedimiento del software o producto. 
Utilización de recursos: se conoce como utilización de recursos a la capacitación del software del 
producto para utilizar correctamente los recursos a su alcance para un óptimo funcionamiento 
optimizando los recursos disponibles (hardware, dispositivos externos, etc.). 
Conformidad de eficiencia: es la reunión de las anteriores características de acuerdo a lo que recoge 















Para Chávez (2009) es la capacidad de un software de mantener su nivel de desempeño, bajo   
condiciones establecidas, por un periodo de tiempo. 
Según Portillo (2015) La fiabilidad de un producto es la idoneidad del funcionamiento correcto del 
mismo cuando el usuario está haciendo un correcto uso del software. Dicha fiabilidad se especifica en 
cuatro criterios a seguir: 
Madurez: cuando el usuario hace un uso incorrecto del software el programa intenta evitar los fallos 
y los comunica al usuario que está realizando operaciones incorrectas y que de ahí deriva el mal 
funcionamiento del software. También el mal funcionamiento puede deberse a un problema de 
hardware, que no haya suficiente espacio en el que guardar las acciones nuevas realizadas o que 
necesite actualización (software) por ejemplo. 
Tolerancia a errores: esta característica versa sobre la suficiencia del producto a seguir, funcionando 
aunque ocurran errores durante su utilización. 
Recuperabilidad: teniendo en cuenta que ningún producto o software está a salvo de los errores que 
puedan ocurrir durante el uso del mismo, este criterio analiza la capacidad que tiene el producto de 
recuperar la información ante un fallo. 
Conformidad de la fiabilidad: es la suma de los cuatro criterios anteriores, es decir, es el criterio que 
recoge la fiabilidad del funcionamiento del producto según los estándares o normativas recogidas en 
la ISO para su buen funcionamiento. 








Figura 8: Características de la fiabilidad Portillo (2015) 
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2.2.7 Gestión compras 
Según Ayala (2012) La gestión de compras es el proceso por el cual la empresa adquiere todos los 
productos o materiales que necesita para su posterior transformación o venta. 
La función de compras está relacionada con la gestión de stock y análisis de demanda o previsión de 
ventas. 
La empresa para Ayala (2012) debe analizar y mantener un equilibrio entre la cantidad de stock 
almacenada y la cantidad de productos que tiene previsto vender, con el objeto de tener el menor 
número de mercancías posible en sus almacenes para minimizar así los costes de almacenamiento y 
toso esto sin que se produzcan roturas de stocks. Aquí la empresa debe detectar sus necesidades y 
realizar una evaluación de los posibles suministradores para elegir la mejor alternativa. 
 
Ayala (2012) Indica las fases del proceso de compra del consumidor industrial: 
 
- Identificación de las necesidades para asegurar el proceso productivo de la empresa. 
- Búsqueda de productos y proveedores. El objetivo es conocer los suministradores de las 
compras y seleccionar los más adecuados para establecer con ellos. 
- Emisión y seguimiento de pedidos. El comprador emite la orden de compra y se asegura de la 
aceptación por parte del proveedor. 
- Evaluación del producto, proveedor y servicio. Este proceso incluye la aceptación y 
supervisión del material, verificando que lo recibido se ajusta a lo solicitado y que llega con la 
calidad contratada. 
 
2.3 Glosario de términos 
 
Gestión de compras 
Consiste en suministrar de manera ininterrumpida, materiales, bienes y/o servicios. Para incluirlos de 
manera directa o indirecta a la cadena de producción. Estos bienes y/o servicios, deben proporcionarse 
en las cantidades adecuadas, en el momento solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido 
por el cliente, dentro de unos tiempos estipulados previamente ya que pueden obstaculizar los procesos 
productivos del comprador. Heredia (2013). 
 
Empresas industriales 
Su actividad es la fabricación de bines físicos. Transforman las materias primas en productos 
elaborados aptos para el uso o consumo, como una fábrica de quesos, muebles, vehículos, etc., y las 




Evaluación de proveedor 
Se basa en tres factores índices de precios, índices de calidad, índice de servicio los cuales indicaran 
la conveniencia o inconveniencia de seguir contando con los servicios del proveedor que se encuentre 
de desaprobación, o indica la búsqueda de nuevos proveedores. Tejero (2007). 
 
Producción 
Engloba todo lo relacionado con la transformación de las materias primas en productos semielaborados 
o terminados, para lograr conseguir los máximos rendimientos posibles deberá realizar una buena 
planificación de la producción, gestionando y controlando los recursos materiales y humanos de los 
que dispone. Ayala (2012). 
 
Almacenaje 
Comprende todo lo relacionado con la gestión de stock dentro de la empresa: recepción, 
almacenamiento, manipulación, conservación, expedición y control de existencias o inventarios de las 
mercancías compradas o producidas por la empresa, tratando de buscar siempre la máxima eficiencia 
y el aprovechamiento de los espacios. Ayala (2012) 
 
Stock 
El stock en una empresa es el conjunto de materiales u artículos almacenados, tanto para la propia 
producción de la empresa como para vender. Morillo (2015)  
Usabilidad 
Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y en la valoración 




Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño del software y la 
cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas ISO/IEC 9126-1:2001 (2001). 
 
Fiabilidad 
Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener su nivel de prestación 
bajo condiciones establecidas durante un período establecido ISO/IEC 9126-1:2001 (2001). 
 
Funcionalidad 
Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto de funciones y sus 
propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen las necesidades implícitas o 




Control de compras 
Actividad que radica en compras bien planeadas que deben redituar a la empresa ahorros en efectivo, 
adquiriendo recursos materiales que necesita la organización de la mejor calidad y al mejor precio. 
Sangri (2014). 
 
Tiempo estimado de compra de materiales 
Es la suma de los diferentes factores como precios, proveedores, pedidos, inspección de lo adquirido 
cuando así lo amerite. Sangri (2014). 
 
Servicio de información de internet (IIS) 
Es el servidor web flexible propio de Microsoft seguro, manejable y con arquitectura escalable y 
abierta, se basa en módulos que permiten procesar distintos tipos de páginas, por ejemplo, páginas 
estáticas o dinámicas. IIS posee módulos nativos como son los de Active Server Pages (ASP) y 
ASP.NET, pero también pueden ser incluidos los de otros fabricantes en forma de CGI, como PHP o 
Perl. Carvajal (2016). 
 
Servicios Web 
Es un protocolo basado en XML que describe los accesos a un servicio web, es decir, describe las 
interfaces del servicio web y cómo utilizarlas. Una vez construidos los servicios web, estos podrán ser 
utilizados y llamados por las páginas web, por ello muchos de los lenguajes de construcción de páginas 
web dinámicas como PHP o ASP.Net soportan el llamado servicios web. López, y otros (2014). 
 
Seguridad de la información 
La seguridad de la información se interesa por la protección de la información almacenada, tratada o 
transmitida electrónicamente frente a cualquier amenaza voluntaria o accidental.  María (2003). 
 
Disponibilidad de la informacion 
Es cuando se necesita revisar la fuente o una copia de ella.  Este acceso físico, o entrega (suministro) 
de documentos y sus copias, depende de factores organizativos y de la tecnología que esté disponible. 
Gloria (2004). 
 
Tolerancia a cambios 
Permite la adaptación del personal ante nuevas situaciones, utilizando sus conocimientos para resolver 







CAPÍTULO III: VARIABLES E HIPÓTESIS 
3.1 Variables e Indicadores 
3.1.1 Identificación de Variables 
- Variable Independiente: Sistema de información 
- Variable Dependiente: Gestión de compras de materiales de construcción en la empresa 
Consorcio Túnel Callao. 
3.1.2 Operacionalización de Variables 
- Indicadores Variable Independiente 
- Nivel de funcionalidad 
- Nivel de usabilidad 
- Nivel de eficiencia 
- Nivel de fiabilidad 
- Indicadores Variable Dependiente:  
- Seguridad de información 
- Disponibilidad de información. 
- Tiempo de gestión de compra de materiales. 
- Tolerancia a cambio de funciones. 
3.2 Hipótesis 
3.2.1 Hipótesis General 
El sistema de información influye significativamente para la gestión de compras de materiales de 
construcción en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
 
3.2.2 Hipótesis Específicas 
- El nivel de funcionalidad de un sistema de información influye significativamente en la gestión 
de compras de materiales de construcción en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
- El nivel de usabilidad de un sistema de información influye significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
- El nivel de eficiencia de un sistema de información influye significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
- El nivel de fiabilidad de un sistema de información influye significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
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3.3 Matriz de consistencia 





CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de este trabajo, se buscó una metodología ágil que permita interactuar con el usuario 
haciendo posible trabajar en conjunto sobre nuevas necesidades que puedan suscitarse en el transcurso 
del proyecto. Por lo que se utilizó la metodología SCRUM. La cual es una metodología que gestiona 
rápidamente los cambios que se puedan presentar durante proyecto gracias a las reuniones diarias o 
semanales con el usuario, el desarrollo de los artefactos son prácticos, considerando que la calidad del 
proyecto es uno de los objetivos gracias a su constante evaluación de riesgos como también a la 
consolidada planificación inicial y programación de tareas. 
 
4.1 Metodología SCRUM 
Para Deemer, Benefield, Larman, & Vodde (2009) SCRUM es un marco de trabajo iterativo e 
incremental para el desarrollo de proyectos, productos y aplicaciones. Estructura el desarrollo en ciclos 
de trabajo llamados Sprints. Son iteraciones de 1 a 4 semanas, y se van sucediendo una detrás de otra. 
Los Sprints son de duración fija – terminan en una fecha específica, aunque no se haya terminado el 
trabajo, y nunca se alargan. Se limitan en tiempo. Al comienzo de cada Sprint, un equipo multifuncional 
selecciona los elementos (requisitos del cliente) de una lista priorizada. Se comprometen a terminar los 
elementos al final del Sprint. Durante el Sprint no se pueden cambiar los elementos elegidos. 
 
Según Galiano (2016) SCRUM propone una serie de roles, artefactos y actividades que hay que asumir 
en el seno de un proyecto. Una gran parte de estos aspectos van orientados principalmente a la creación 
de un flujo de comunicación que cubra todas las necesidades en este aspecto en el seno de un proyecto: 
de cómo se comunica, a quién se comunica y cuándo se comunica depende en gran parte el éxito o el 
fracaso del proyecto. Crear una corriente de comunicación fluida es crucial en el éxito de un proyecto, 
en que los miembros del equipo puedan hacer valer su rol profesional y sus compromisos con el 
proyecto y con el equipo. 
 
4.2 Fases de SCRUM 
Según Rodriguez (2016), SCRUM se compone en 3 fases: Fase 1 (Pre-Juego), fase 2 (Juego) y Fase 
3 (Post-Juego).  
 
En la Figura 9, SBOK (2016) grafica las actividades de SCRUM donde se puede identificar el flujo 




Figura 9: Actividades de SCRUM. SBOK (2016) 
 
4.2.1 Fase Pre-Juego 
Para Rodriguez (2016) la fase Pre-Juego a su vez incluye dos sub-fases, la fase planeación o 
Planificación y la fase de Diseño de alto nivel de la Arquitectura. 
 
- Fase de planeación 
En esta fase se incluye la definición del sistema que se va a desarrollar, presupuesto, forma de 
financiamiento. Se crea el Product Backlog, el cual contiene todos los requerimientos de los que 
se sabe actualmente. Los requerimientos pueden ser originados de los mismos solicitantes, los 
usuarios, el área comercial, el personal de apoyo o los desarrolladores del software. Los 
requerimientos son ordenados de acuerdo a su prioridad y se estima el esfuerzo que se necesita 
para llevar a cabo su implementación. Dentro de esta fase se incluye también la definición del 
equipo de trabajo, herramientas y otros recursos, y se propone una fecha de entrega. Rueda 
(2010) 
 
- Fase de arquitectura 
En esta fase, el diseño de alto nivel del sistema, incluyendo la arquitectura, se planea de acuerdo 
a la información actual que hay en el Product Backlog dividiendo el proyecto según la 
metodología SCRUM en paquetes que son los objetos o componentes que necesitan cambiase 




4.2.2 Fase Juego 
En esta fase el sistema se desarrolla mediante Sprint. Los Sprint son ciclos iterativos donde la 
funcionalidad se desarrolla o se mejora para producir nuevos incrementos. Cada Sprint incluye las 
fases tradicionales de desarrollo de software: requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega. La 
arquitectura y diseño del sistema evolucionan durante el desarrollo del sprint. Un Sprint tiene duración 
estimada de una semana a un mes. Puede haber, por ejemplo, de tres a ocho Sprints en el proceso de 
desarrollo de un sistema, antes de que el sistema esté listo para poner en marcha. Rueda (2010) 
 
4.2.3 Fase Post-Juego 
Esta fase contiene el cierre de la liberación. Se entra en esta fase cuando se ha acordado con el usuario 
que los requerimientos han sido completados. El sistema está listo para la liberación final y su 
preparación se lleva a cabo en esta fase, incluyendo las de integración, pruebas del sistema y 
documentación. Rueda (2010) 
 
4.3 Artefactos 
Product Backlog (Pila del Producto) 
Es básicamente un listado de ítems (Product Backlog Ítems, PBIs) o características del producto a 
construir, mantenido y priorizado por el Product Owner. Es importante que exista una clara 
priorización, ya que es esta priorización la que determinará el orden en el que el equipo de desarrollo 
transformará las características (ítems) en un producto funcional acabado. Alaimo (2013) 
 
Sprint Backlog (Pila de Sprint) 
Es la lista de las tareas necesarias para construir las historias de usuario que se van a realizar en un 
sprint. Descompone las historias de usuario en unidades de tamaño adecuado para monitorizar el 
avance a diario, e identificar riesgos y problemas sin necesidad de procesos de gestión complejos. 
Menzinsky, López, & Palacio (2016) 
 
Incremento o Producto 
En SCRUM el incremento es la parte de producto producida en un sprint, y tiene como característica 
el estar completamente terminada y operativa, en condiciones de ser entregada al cliente. No se deben 
considerar como Incremento a prototipos, módulos o sub-módulos, ni partes pendientes de pruebas o 




4.4 Ventajas de SCRUM 
Para Malpica Velásquez (2014) las ventajas que proporciona SCRUM son las siguientes: 
- Adecuado manejo de los requerimientos cambiantes. 
- Incentiva la motivación del equipo de desarrollo. 
- El cliente se haya involucrado con el proyecto en un mayor grado. 
- Entrega de un producto funcional al finalizar cada sprint. 
- Visualización del proyecto día a día. 







CAPÍTULO V: SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
5.1 Fase I - Pre-Juego 
5.1.1 Planeamiento 
5.1.1.1 Visión 
Se pretende desarrollar un Sistema de Gestión de Compras que optimice los procesos de compras 
en el Consorcio Túnel Callao en base a requerimientos específicos del Departamento de Logística, 
haciendo uso de herramientas de desarrollo de software. 
 
5.1.1.2 Presupuesto 
El costo de la aplicación esta expresado en soles y el detalle de los costos se muestra a continuación. 
 
En la Tabla 1 se muestran los Costos de Personal 




Costo (Meses) Total 
Programador 1 3 900 2700 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 2 se muestran los costos de suministros 
Tabla 2: Costo de Suministros 
Cantidad Descripción Costo Unitario Total 
1 
Paquete de 500 hojas de papel A4 75 
gramos 
15 15 
4 Frascos de tinta de impresora continua 20 80 
2 USB de almacenamiento 16 GB 20 40 
Total 135 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 3 se muestran los Costos de Software 
Tabla 3: Costos de Software 
Descripción Cantidad Tiempo (Meses) Costo (Meses) Total 
Herramienta Case INFORGEST  1 3 550 1650 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 4 se muestran los costos de capacitación de usuarios 
Tabla 4: Costos de Capacitación de Usuarios 
Cantidad Descripción Costo Unitario Total 
2 Capacitación de Usuarios 150 300 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 5 se muestra el resumen de costos: 
Tabla 5: Resumen de Costos 
Descripción Total 
Costo de Personal 2700 
Costo de Suministros 135 
Costo de Software 1650 
Costo de Capacitación de Usuarios 300 
Total 4785 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.3 Forma de financiamiento 
El costo total del sistema es de S/. 4785 el cual no será financiado por el Consorcio Túnel Callao. 
 
5.1.1.4 Herramienta de desarrollo 
El sistema de Gestión de Compras está desarrollada con la herramienta Case basada en .Net, para 
su desarrollo se utilizó las siguientes herramientas: 
Case Inforgest que simplifica el desarrollo de aplicaciones proporcionando un enfoque visual y 
declarativo. Implementa un marco de trabajo 100% orientado a objetos de negocio declarados sobre 
un motor de base de datos relacional. A diferencia de las herramientas CASE tradicionales el 
software permite realizar un diseño del proyecto, complementación del código automáticamente 
con el diseño, sin compilación automática. 
Esta herramienta posee capacidades de conexión a través de Internet mediante un poderoso 
Webservice montado sobre IIS. También permite trabaja en sobre SQLServer o Azure haciendo 
que la base de datos se pueda conectar desde la Nube. 
Para la compilación de la aplicación se hará uso de .NET Framework debido a que su biblioteca de 
clases proporciona muchos servicios, como la administración de memoria, la seguridad de tipos y 
memoria, opciones de seguridad, redes y la implementación de aplicaciones.  
 
5.1.1.5 Equipo de trabajo 
Se establecieron los siguientes roles para el desarrollo del Sistema de Gestión de Compra, 
mostrados en la Tabla 6: 
 
Tabla 6: Roles para el desarrollo del proyecto 
Persona Rol Relación con el proyecto 
Christian Antonio Briones Romero SCRUM Master 
Tesista 
Responsable del Área de TI 
Lic. Francisco Everardo Dos Santos Product Ower 
Jefe de Logística del 
Consorcio Túnel Callao 
Christian Antonio Briones Romero Team 
Tesista 
Responsable del Área de TI 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.6 Pila de trabajo 
En la Tabla 7 se detalla la Pila del Producto que es una lista de requerimientos que fueron captados 
desde la primera reunión que se realizó en el Área de Logística, quienes nos dieron las 
observaciones de sus necesidades para un Sistema de Compras. 
 
Tabla 7: Pila del Producto 
Id Historia de Usuario Estimación de Horas 
1 Inicio de Sesión 4 
2 Gestionar Usuarios 4 
3 Gestionar Perfil 4 
4 Gestionar Permisos 4 
5 Gestionar Solicitudes 6 
6 Gestionar Áreas 4 
7 Gestionar Categorías 4 
8 Gestionar Rubros 4 
9 Gestionar Medidas 4 
10 Gestionar Materiales 4 
11 Gestionar Proveedores 4 
12 Gestionar Cotizaciones 12 
13 Gestionar Orden de Compra 8 
14 Gestionar Nota de Ingreso 8 
15 Gestionar Nota de Salida 8 
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16 Verificar Stock 8 
17 Reporte de Solicitudes 12 
18 Reporte Órdenes de Compra 12 
19 Reporte de Stock 12 
20 Reporte de Proveedores 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.1.7 Planificación del Sprint 
El proyecto fue dividido en 8 Sprint o iteraciones los cuales serán desarrollados en días laborables 














    
Tabla 8. Planificación del Sprint 
Id Historia de Usuario Sprint Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 
1 Inicio de Sesión 
Sprint 1 
Christian Antonio Briones Romero 
05/03/2018 09/03/2018 
2 Gestionar Usuarios 
3 Gestionar Perfil 
4 Gestionar Permisos 
5 Gestionar Solicitudes 
6 Gestionar Áreas 
Sprint 2 12/03/2018 16/03/2018 
7 Gestionar Categorías 
8 Gestionar Rubros 
9 Gestionar Medidas 
10 Gestionar Materiales 
11 Gestionar Proveedores 
12 Gestionar Cotizaciones Sprint 3 19/03/2018 28/03/2018 
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13 Gestionar Orden de Compra Sprint 4 02/04/2018 06/04/2018 
14 Gestionar Nota de Ingreso Sprint 5 09/04/2018 13/04/2018 
15 Gestionar Nota de Salida Sprint 6 16/04/2018 20/04/2018 
16 Verificar Stock Sprint 7 23/04/2018 27/04/2018 
17 Reporte de Solicitudes 
Sprint 8 30/04/2018 04/05/2018 
18 Reporte Órdenes de Compra  
19 Reporte de Stock 
20 Reporte de Proveedores 




    
5.1.2 Arquitectura  
5.1.2.1 Arquitectura Tecnológica de la solución 
En la Figura 10 se aprecia gráficamente la arquitectura tecnológica de la solución y se aprecia que 















5.2 Fase II – Juego 
Esta fase consta de realizar el desarrollo de los sprints que fueron planificados en la fase anterior. Cada 











CAPA 2 CAPA 3 CAPA 1 
CAPA LOGICA DEL NEGOCIO CAPA DE DATOS CAPA DE PRESENTACION 
Lenguaje de programación 
orientado a objetos .Net 
Servidor Dell Power Edge 
R710 
Gestor de Base de datos 
Motor de Base de datos 




5.2.1 Sprint 1 
5.2.1.1 Historia de Usuario “Inicio de Sesión” 
En la Tabla 9 se describe la Historia de Usuario “Inicio de Sesión”. 
Tabla 9: Historia de Usuario "Inicio de Sesión" 
Historia de Usuario 
Numero: 1  
Nombre: Inicio de Sesión 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 1 
(1 - 10) 
Puntos reales: 1 
(1 - 10) 
Usuario: todos 
Descripción: 
Todos los usuarios llena el formulario de inicio de sesión al sistema ingresando su usuario y contraseña, 
presiona el botón “Aceptar” y finalmente ingresa al sistema 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 11 muestra el prototipo asociado a la Historia de usuario “Inicio de Sesión" 
Figura 11: Prototipo “Inicio de Sesión" 
 








La Tabla 10 describe la Tarea de Ingeniería N° 1 relacionada a la Historia de usuario “Inicio de Sesión” 
Tabla 10: Tarea de Ingeniería N° 1 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 1  
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir el Inicio de Sesión al 
Sistema de Gestión de Compras 
Historia de Usuario: Inicio de Sesión 
Responsable: Christian Antonio Briones Romero 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 1 
(1 - 10) 
Puntos reales: 1 
(1 - 10) 
Usuario: Responsable del Área de TI 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir el Inicio de Sesión al 
Sistema de Gestión de Compras 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 11 describe la Tarea de Ingeniería N° 2 relacionada a la Historia de usuario “Inicio de Sesión” 
Tabla 11: Tarea de Ingeniería N° 2 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 2 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación 
Historia de Usuario: Inicio de Sesión 
Responsable: Christian Antonio Briones Romero 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 1 
(1 - 10) 
Puntos reales: 1 
(1 - 10) 
Usuario: Responsable del Área de TI 
Descripción: 
Se ejecutaran las pruebas unitarias, pruebas de validación, pruebas de aceptación y así validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Inicio de Sesión” 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 




Figura 12: Prueba de validación de usuario 
 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.1.2 Historia de Usuario “Gestionar Usuarios” 
La Tabla 12 describe la Historia de Usuario “Gestionar Usuarios”. 
Tabla 12: Historia de Usuario "Gestionar Usuarios" 
Historia de Usuario 
Numero: 2 
Nombre: Gestionar Usuarios 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Responsable del Área de TI 
Descripción: 
El usuario de sistemas ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Configuración”, luego el submenú 
“Usuarios del Sistema” y en el sistema se visualizará una lista de usuarios. 
Para registrar un nuevo usuario, el usuario presiona el botón “Acciones” luego a “Nuevo” y el sistema muestra 
un formulario. Luego, el usuario ingresa datos del usuario como su nombre, contraseña, perfil y estado, 
presiona el botón “Ok” y luego el botón “Guardar Cambios” para confirmar el registro del usuario. 
 
Para modificar los datos de un usuario, el usuario selecciona un usuario de la lista, presiona el botón 
“Modificar” y el sistema muestra un formulario. Luego, el usuario modifica los datos, presiona el botón “Ok” 
y luego el botón “Guardar Cambios” para confirmar la modificación de los datos del usuario. 
 
Para eliminar un usuario, el usuario selecciona un usuario de la lista y presiona el botón de su teclado 
“Suprimir” luego la el botón “Si” para confirmar la eliminación del usuario. 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El botón “No” que se muestra en la pantalla para eliminar un usuario, sirve para cancelar la eliminación 
del usuario. 
 Solicitaron que se pueda desactivar a un usuario 




En la Figura 13 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Usuarios”. 
Figura 13: Interfaz gráfica “Gestionar Usuarios” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 13 se describe la Tarea de Ingeniería 3 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Usuarios” 
Tabla 13: Tarea de Ingeniería N° 3 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 3 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Usuarios 
Historia de Usuario: Gestionar Usuarios 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Usuarios. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 14 se describe la Tarea de Ingeniería 4 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Usuarios” 
Tabla 14: Tarea de Ingeniería N° 4 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 4 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Usuarios” 
Historia de Usuario: Gestionar Usuarios 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Usuarios”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3 Historia de Usuario “Gestionar Perfil” 
La Tabla 15 describe la Historia de Usuario “Gestionar Perfil”. 
Tabla 15: Historia de Usuario "Gestionar Perfil" 
Historia de Usuario 
Numero: 3 
Nombre: Gestionar Perfil 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Responsable de TI 
Descripción: 
El usuario ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Configuración” luego el sub menú “Usuarios del 
Sistema”, con esto el sistema muestra una lista de todos los usuarios registrados. 
 
Para gestionar el perfil el usuario debe seleccionar uno de los usuarios de la lista y presionar el botón 
“Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario con los datos de del usuario 
incluyendo el campo “Es administrador” donde se solo basta con activar su casilla para convertir al usuario 
en administrador. De igual manera se puede revertir la acción solo desmarcando la casilla mencionada. 
Observaciones: 
 Solo existe dos perfiles en el sistema (usuario básico y usuario administrador). 
 La asignación del perfil también se puede realizar en el proceso de la creación de usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 14 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Perfil”. 
Figura 14: Interfaz gráfica “Gestionar Perfil” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 






Tabla 16: Tarea de Ingeniería Nº 4 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 4 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Perfil 
Historia de Usuario: Gestionar Permisos 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Perfil. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 17 se describe la Tarea de Ingeniería 5 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Perfil” 
Tabla 17: Tarea de Ingeniería Nº 5 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 5 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Perfil” 
Historia de Usuario: Gestionar Usuarios 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Perfil”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.1.4 Historia de Usuario “Gestionar Permisos” 
La Tabla 18 describe la Historia de Usuario “Gestionar Perfil”. 
Tabla 18: Historia de Usuario "Gestionar Permisos" 
Historia de Usuario 
Numero: 4 
Nombre: Gestionar Permisos 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Responsable de TI 
Descripción: 
El usuario ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Configuración” luego el sub menú “Usuarios del 





Para gestionar los permisos el usuario debe seleccionar uno de los usuarios de la lista y presionar el botón 
“Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra el detalle del usuario donde se ubican los permisos 
a las ventanas del sistema, solo basta con marca la casilla para asignar el permiso o desmarcarla para quitar el 
permiso de acceso. 
Observaciones: 
 Las opciones de la gestión de permisos son: Visualizar, Crear, Modificar, Eliminar, Imprimir, Ejecutar. 
 La asignación de permisos también se puede realizar en el proceso de la creación de usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 15  se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Permisos”. 
Figura 15: Interfaz gráfica “Gestionar Permisos” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 19 se describe la Tarea de Ingeniería 6 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Permisos” 
Tabla 19: Tarea de Ingeniería Nº 6 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 6 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Perfil 
Historia de Usuario: Gestionar Permisos 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Permisos. 
Observaciones: 




En la Tabla 20 se describe la Tarea de Ingeniería 7 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Permisos” 
Tabla 20: Tarea de Ingeniería Nº 7 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 7  
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Permisos” 
Historia de Usuario: Gestionar Usuarios 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Permisos”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.1.5 Historia de Usuario “Gestionar Solicitudes” 
La Tabla 21 describe la Historia de Usuario “Gestionar Solicitudes”. 
Tabla 21: Historia de Usuario "Gestionar Solicitudes" 
Historia de Usuario 
Numero: 5 
Nombre: Gestionar Solicitudes 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Solicitante de área 
Descripción: 
El usuario solicitante ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Solicitud”, con esto el sistema muestra 
una lista de todas las solicitudes realizadas. 
Para registrar una nueva solicitud, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el 
sistema muestra un formulario con los datos de Fecha, Área y Nro de Solicitud (autogenerado) ya cargados 
en la cabecera del formulario. Luego, el usuario ingresa en el detalle del formulario los materiales solicitados 
escogiéndolos de una lista y luego pondrá la cantidad solicitada de cada material. Terminado el llenado del 
detalle presionara el “Guardar” 
Para modificar los datos de una solicitud, solo se podrá realizar cuando el estado de la solicitud este en 
“registrado”, el usuario selecciona una solicitud de la lista, presiona el botón “Acciones” luego la opción 
“Editar” y el sistema muestra un formulario. Luego, el usuario solo podrá modificar el detalle del pedido, 
presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación de la solicitud. 
La aprobación de la solicitud solo la realiza el administrador y también tiene la opción de revertir la acción.  
La opción eliminar una solicitud, no está permitida dentro de las reglas del negocio. 
Observaciones: 
 Solicitaron que el sistema debe cargar automáticamente el campo área y el campo fecha. 
 Solicitaron que el solicitante puede modificar su solicitud antes de que sea aprobada. 
 Solicitaron que el sistema debe bloquear la edición de la solicitud si esta ya fue aprobada. 
 Solicitaron que el administrador es el único que puede aprobar la solicitud como también puede revertir 
la acción. 
 Solicitaron el sistema mostrara el estado del pedido para que el usuario le pueda hacer seguimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 16 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Solicitudes”. 
Figura 16: Interfaz gráfica “Gestionar Solicitudes” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 17 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Solicitudes”. 
Figura 17: Interfaz gráfica “Gestionar Solicitudes Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 22 se describe la Tarea de Ingeniería 8 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Solicitudes”. 
Tabla 22: Tarea de Ingeniería Nº 8 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 8 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Solicitudes 
Historia de Usuario: Gestionar Solicitudes 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Solicitudes. 
Observaciones: 




La Tabla 23 la Tarea de Ingeniería 9 asociada a la Historia de usuario “Gestionar Solicitudes”. 
Tabla 23: Tarea de Ingeniería Nº 9 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 9 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Solicitudes” 
Historia de Usuario: Gestionar Solicitudes 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 05/03/2018 Fecha de fin: 09/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Solicitudes”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.2 Sprint 2 
5.2.2.1 Historia de usuario “Gestionar Áreas” 
La Tabla 24 describe la Historia de usuario “Gestionar Áreas”. 
Tabla 24: Historia de Usuario "Gestionar Áreas" 
Historia de Usuario 
Numero: 6 
Nombre: Gestionar Áreas 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras 
Descripción: 
El usuario jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Maestros” luego “Área”, con esto 
el sistema muestra una lista de todas las áreas existentes. 
 
Para registrar una nueva área, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el sistema 
muestra un formulario donde el usuario ingresara el nombre del área, Luego presiona el botón “Guardar” 
 
Para modificar los datos de un área, el usuario selecciona un área de la lista, presiona el botón “Acciones” 
luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario. Luego, el usuario editara el nombre del área, 
presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación del área. 
 
Para eliminar un Área, el usuario selecciona un área de la lista y presiona el botón “Acciones” luego la opción 
“Eliminar”. Luego, el usuario presiona el botón “Si” para confirmar la eliminación del área. 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El botón “No” que se muestra en la pantalla para eliminar un área, sirve para cancelar la eliminación del 
área. 
 Solicitaron que solo el jefe de compras lo realice. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 18 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Solicitudes”. 
Figura 18: Interfaz gráfica “Gestionar Áreas” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 19 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Solicitudes”. 
Figura 19: Interfaz gráfica “Gestionar Áreas Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 25 describe la Tarea de Ingeniería 10 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Áreas”. 
Tabla 25: Tarea de Ingeniería Nº 10 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 10 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Áreas 
Historia de Usuario: Gestionar Áreas 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Área. 
Observaciones: 




La Tabla 26 describe la Tarea de Ingeniería 11 asociada a la Historia de usuario “Gestionar Áreas”. 
Tabla 26: Tarea de Ingeniería Nº 11 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 11 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Áreas” 
Historia de Usuario: Gestionar Área 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Área”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.2.2 Historia de usuario “Gestionar Categorías” 
La Tabla 27 describe la Historia de usuario “Gestionar Categorías”. 
Tabla 27: Historia de usuario “Gestionar Categorías” 
Historia de Usuario 
Numero: 7 
Nombre: Gestionar Categorías 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras 
Descripción: 
El usuario jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Maestros” luego “Categoría”, 
con esto el sistema muestra una lista de todas las categorías existentes. 
 
Para registrar una nueva categoría, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el 
sistema muestra un formulario donde el usuario ingresara el nombre de la categoría, Luego presiona el botón 
“Guardar” 
 
Para modificar los datos de una categoría, el usuario selecciona una categoría de la lista, presiona el botón 
“Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario. Luego, el usuario editara el nombre 
de la categoría, presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación de la categoría. 
 
Para eliminar una categoría, el usuario selecciona una categoría de la lista y presiona el botón “Acciones” 
luego la opción “Eliminar”. Luego, el usuario presiona el botón “Si” para confirmar la eliminación de la 
categoría. 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El botón “No” que se muestra en la pantalla para eliminar una categoría, sirve para cancelar la eliminación 
de la categoría. 
 Solicitaron que solo el jefe de compras lo realice. 




En la Figura 20 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Categorías”. 
Figura 20: Interfaz gráfica “Gestionar Categorías” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 21 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociada a la Historia de Usuario 
“Gestionar Categorías”. 
Figura 21: Interfaz gráfica “Gestionar Categorías Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 28 describe la Tarea de Ingeniería 12 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Categorías”. 
Tabla 28: Tarea de Ingeniería Nº 12 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 12 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Categorías 
Historia de Usuario: Gestionar Categorías 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Categorías. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 29 describe la Tarea de Ingeniería 13 asociada a la Historia de usuario “Gestionar 
Categorías”. 
Tabla 29: Tarea de Ingeniería Nº 13 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 13 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Categorías” 
Historia de Usuario: Gestionar Categorías 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Categorías”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.2.3 Historia de usuario “Gestionar Rubros” 
La Tabla 30 describe la Historia de usuario “Gestionar Rubros”. 
Tabla 30: Historia de usuario “Gestionar Rubros” 
Historia de Usuario 
Numero: 8 
Nombre: Gestionar Rubros 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras 
Descripción: 
El usuario jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Maestros” luego “Rubro”, con 
esto el sistema muestra una lista de todos los rubros existentes. 
 
Para registrar un nuevo rubro, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el sistema 
muestra un formulario donde el usuario ingresara el nombre del rubro, Luego presiona el botón “Guardar” 
 
Para modificar los datos de un rubro, el usuario selecciona una categoría de la lista, presiona el botón 
“Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario. Luego, el usuario editara el nombre 
del rubro, presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación del rubro. 
 
Para eliminar un rubro, el usuario selecciona un rubro de la lista y presiona el botón “Acciones” luego la 
opción “Eliminar”. Luego, el usuario presiona el botón “Si” para confirmar la eliminación del rubro. 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El botón “No” que se muestra en la pantalla para eliminar un rubro, sirve para cancelar la eliminación del 
rubro. 
 Solicitaron que solo el jefe de compras lo realice. 





En la Figura 22 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Rubros”. 
Figura 22: Interfaz gráfica “Gestionar Rubros” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 23 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociada a la Historia de Usuario 
“Gestionar Rubros”. 
Figura 23: Interfaz gráfica “Gestionar Rubros Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 31 describe la Tarea de Ingeniería 14 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Rubros”. 
Tabla 31: Tarea de Ingeniería Nº 14 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 14 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Rubros 
Historia de Usuario: Gestionar Rubros 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Rubros. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
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La Tabla 32 describe la Tarea de Ingeniería 15 asociada a la Historia de usuario “Gestionar Rubros”. 
Tabla 32: Tarea de Ingeniería Nº 15 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 15 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Rubros” 
Historia de Usuario: Gestionar Rubros 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Rubros”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.2.4 Historia de usuario “Gestionar Medidas” 
La Tabla 33 describe la Historia de usuario “Gestionar Medidas”. 
Tabla 33: Historia de usuario “Gestionar Medidas” 
Historia de Usuario 
Numero: 9 
Nombre: Gestionar Medidas 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras 
Descripción: 
El usuario jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Maestros” luego “Tipo de 
Medida”, con esto el sistema muestra una lista de todas las medidas existentes. 
 
Para registrar una nueva medida, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el sistema 
muestra un formulario donde el usuario ingresara la sigla y el nombre de la medida, Luego presiona el botón 
“Guardar” 
 
Para modificar los datos de una medida, el usuario selecciona una medida de la lista, presiona el botón 
“Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario. Luego, el usuario editara la sigla y/o 
el nombre de la medida, presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación de la medida. 
 
Para eliminar una medida, el usuario selecciona una medida de la lista y presiona el botón “Acciones” luego 
la opción “Eliminar”. Luego, el usuario presiona el botón “Si” para confirmar la eliminación de la medida. 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El botón “No” que se muestra en la pantalla para eliminar una medida, sirve para cancelar la eliminación 
de la medida. 
 Solicitaron que olo el jefe de compras lo realice. 




En la Figura 24 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Medidas”. 
Figura 24: Interfaz gráfica “Gestionar Medidas” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 25 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Medidas”. 
Figura 25: Interfaz gráfica “Gestionar Medidas Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 34 describe la Tarea de Ingeniería 16 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Medidas”. 
Tabla 34: Tarea de Ingeniería Nº 16 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 16 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Medidas 
Historia de Usuario: Gestionar Medidas 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Medidas. 
Observaciones: 





La Tabla 35 describe la Tarea de Ingeniería 17 asociada a la Historia de usuario “Gestionar Medidas”. 
Tabla 35: Tarea de Ingeniería Nº 17 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 17 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Medidas” 
Historia de Usuario: Gestionar Medidas 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Medidas”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.2.5 Historia de usuario “Gestionar Materiales” 
La Tabla 36 describe la Historia de usuario “Gestionar Materiales”. 
Tabla 36: Historia de usuario “Gestionar Materiales” 
Historia de Usuario 
Numero: 10 
Nombre: Gestionar Materiales 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Administrador 
Descripción: 
El usuario administrador ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Maestros” luego “Materiales”, con 
esto el sistema muestra una lista de todos los materiales existentes. 
Para registrar un nuevo material, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el sistema 
muestra un formulario donde el usuario selecciona una categoría, ingresa el nombre, tipo y marca de material 
como también escogerá el tipo de medida con el que se trabaja la sigla y el nombre de la medida, Luego 
presiona el botón “Guardar” 
Para modificar los datos de un material, el usuario administrador selecciona un material de la lista, presiona 
el botón “Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario con los campos a editar, 
luego presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación del material. 
Para eliminar un material, el usuario selecciona una medida de la lista y presiona el botón “Acciones” luego 
la opción “Eliminar”. Luego, el usuario presiona el botón “Si” para confirmar la eliminación del material. 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El botón “No” que se muestra en la pantalla para eliminar un material, sirve para cancelar la eliminación 
del material. 




En la Figura 26 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Materiales”. 
Figura 26: Interfaz gráfica “Gestionar Materiales” 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 27 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Materiales”. 
Figura 27: Interfaz gráfica “Gestionar Materiales Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 






Tabla 37: Tarea de Ingeniería Nº 18 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 18 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Materiales 
Historia de Usuario: Gestionar Materiales 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Materiales. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 38 describe la Tarea de Ingeniería 19 asociada a la Historia de usuario “Gestionar 
Materiales”. 
Tabla 38: Tarea de Ingeniería Nº 19 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 19 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Materiales” 
Historia de Usuario: Gestionar Materiales 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Materiales”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.2.6 Historia de usuario “Gestionar Proveedores” 
La Tabla 39 describe la Historia de usuario “Gestionar Proveedores”. 
Tabla 39: Historia de usuario “Gestionar Proveedores” 
Historia de Usuario 
Numero: 11 
Nombre: Gestionar Proveedores 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Baja 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 




El usuario jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Maestros” luego “Proveedores”, 
con esto el sistema muestra una lista de todos los proveedores existentes. 
Para registrar un nuevo material, el usuario presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el sistema 
muestra un formulario donde el usuario deberá llenar los campos “Nombre de proveedor”, “RUC de 
Proveedor”, “Persona de contacto”, “Correo de contacto”, “Celular de contacto”, Teléfono Fijo de contacto”, 
también deberá ingresar el rubro o rubros a los que se dedica el proveedor en la parte del detalle del formulario, 
luego presiona el botón “Guardar” 
Para modificar los datos de un proveedor, el usuario selecciona un proveedor de la lista, presiona el botón 
“Acciones” luego la opción “Editar” y el sistema muestra un formulario con los campos a editar, luego 
presiona el botón “Guardar” para confirmar la modificación del material. 
Para eliminar un material, el usuario selecciona una medida de la lista y presiona el botón “Acciones” luego 
la opción “Eliminar”. Luego, el usuario presiona el botón “Si” para confirmar la eliminación del material. 
Observaciones: 
 Solicitaron que solo el jefe de compras lo realice 
 Solicitaron que se agrupe por rubros la lista o relación de proveedores. 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 La opción Eliminar esta desactivada por reglas de negocio.. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 28 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Proveedores”. 
Figura 28: Interfaz gráfica “Gestionar Proveedores” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Figura 29: Interfaz gráfica “Gestionar Proveedores Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 40 describe la Tarea de Ingeniería 20 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Proveedores”. 
Tabla 40: Tarea de Ingeniería Nº 20 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 20 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Proveedores 
Historia de Usuario: Gestionar Proveedores 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Proveedores. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 





Tabla 41: Tarea de Ingeniería Nº 21 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 21 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Proveedores” 
Historia de Usuario: Gestionar Proveedores 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Proveedores”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.3 Sprint 3 
5.2.3.1 Historia de usuario “Gestionar Cotizaciones” 
La Tabla 42 describe la Historia de usuario “Gestionar Cotizaciones”. 
Tabla 42: Historia de usuario “Gestionar Cotizaciones” 
Historia de Usuario 
Numero: 12 
Nombre: Gestionar Cotizaciones 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Comprador / Administrador / Gerente 
Descripción: 
El usuario comprador ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Cotizaciones”, con esto el sistema 
muestra una lista de todas las cotizaciones registradas. 
 
Para registrar una nueva cotización, el comprador presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” y el 
sistema muestra un formulario donde el comprador seleccionara el número de solicitud de una lista 
desplegable donde solo se muestran las solicitudes con estado “SOLICITUD APROBADA”, con esto el 
sistema mostrara automáticamente los campos usuario y área con los datos registrados en la solicitud como 
también el detalle de la solicitud. 
El usuario comprador seleccionara al proveedor de la cotización de una lista desplegables donde el proveedor 
debe estar ya registrado en el sistema por el Jefe de compras, luego el comprador registrara los precios 
unitarios de los materiales solicitados según la cotización del.  Luego presiona el botón “Guardar”. Si el 
proveedor no está registrado en el sistema, el comprador solicitara al jefe de compras el registro del proveedor. 
 
El usuario administrador ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Cotizaciones”, con esto el sistema 
muestra una lista de todas las cotizaciones registradas. 
Para aprobar una cotización el administrador seleccionará una de las cotizaciones referenciadas a una 
solicitud, dará clic al botón “actividades” y luego a la opción “Aprobar / revertir” con esto el estado del ítem 




Para revertir una aprobación de cotización el administrador seleccionará una de las cotizaciones referenciadas 
a una solicitud que esta con estado “Cotización aprobada”, dará clic al botón “actividades” y luego a la opción 
“Aprobar / revertir” con esto el estado del ítem cambiará a “Registrado”. 
Para aprobar una cotización única el gerente seleccionará la cotización, dará clic al botón “actividades” y 
luego a la opción “Aprobar / revertir” con esto el estado del ítem cambiará a “Cotización Aprobada”. 
Para revertir una aprobación de cotización única el gerente seleccionará la cotización con estado “Cotización 
aprobada”, dará clic al botón “actividades” y luego a la opción “Aprobar / revertir” con esto el estado del ítem 
cambiará a “Registrado”. 
Observaciones: 
 Solicitaron que se debe seleccionar el nro. de solicitud y con esto el sistema mostrará automáticamente 
los campos usuario y área, así como el detalle de la solicitud, el campo fecha aparecerá automáticamente 
sin posibilidad a edición. 
 Solicitaron que el campo proveedor se seleccionara de una lista, el proveedor debe estar registrado en el 
sistema por el jefe de compras. 
 Solicitaron que el sistema debe permitir ingresar precio unitario y debe mostrar el precio total 
 Solicitaron que el sistema debe permitir ingresar precio total y debe mostrar el precio unitario 
 Solicitaron que solo debe permitir una aprobación entre todas las cotizaciones relacionadas a un nro. de 
solicitud 
 Solicitaron que la aprobación por el administrador deberá contar al menos con dos cotizaciones. 
 Solicitaron que la aprobación por el Gerente bastara con tener una sola cotización a la cual el negocio 
llama compra directa. 
 Solicitaron que en la lista de cotizaciones registradas debe aparecer además de sus campos predefinidos 
el campo estado y evaluación de proveedor que en muchos casos tiene valor al aprobar una cotización 
 Solicitaron cambiar la nomenclatura visual en el sistema de Mapa de Cotizaciones o solo cotizaciones 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 Solo se pueden registrar cotizaciones de proveedores registrados en el sistema. 
 El administrador solo puede aprobar, si existen registradas de dos a más cotizaciones referenciadas a una 
solicitud. 
 El gerente aprobara solo las cotizaciones únicas o también llamadas compra directa. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 30 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Cotizaciones”. 
Figura 30: Interfaz gráfica “Gestionar Cotizaciones” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 31 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Cotizaciones”. 
Figura 31: Interfaz gráfica “Gestionar Cotizaciones Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 43 describe la Tarea de Ingeniería 20 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Cotizaciones”. 
Tabla 43: Tarea de Ingeniería Nº 20 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 22 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Cotizaciones. 
Historia de Usuario: Gestionar Cotizaciones 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de 
Cotizaciones. 
Observaciones: 





La Tabla 44 describe la Tarea de Ingeniería 20 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar 
Cotizaciones”. 
Tabla 44: Tarea de Ingeniería Nº 21 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 23 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Cotizaciones” 
Historia de Usuario: Gestionar Cotizaciones 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Cotizaciones”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.4 Sprint 4 
5.2.4.1 Historia de usuario “Gestionar Orden de Compra” 
La Tabla 45 describe la Historia de usuario “Gestionar Orden de Compra”. 
Tabla 45: Historia de usuario “Gestionar Orden de Compra” 
Historia de Usuario 
Numero: 13 
Nombre: Gestionar Orden de Compra 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Comprador / Administrador 
Descripción: 
El usuario comprador ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Orden de compra”, con esto el sistema 
muestra una lista de todas las órdenes de compra registradas. 
Para registrar una nueva orden de compra, el comprador presiona el botón “Acciones” luego la opción 
“Nuevo” y el sistema muestra un formulario donde el comprador seleccionara el nro. de cotización de una 
lista desplegable donde solo se muestran las cotizaciones aprobadas, el sistema mostrara los datos de la 
cotización: el campo usuario que es el usuario solicitante y su área a la que pertenece, también el número de 
Ruc del proveedor. Adicionalmente el sistema automáticamente mostrara el campo fecha que se refiere a la 
creación del documento este campo no se puede editar y el campo fecha pactada que el sistema 
automáticamente muestra las fecha de 3 días en adelante con respecto a la fecha de creación este campo si se 
puede editar. Luego seleccionara la condición de pago que se refiere al tiempo de cancelación monetaria de 
la factura de una lista desplegable.  Luego presiona el botón “Guardar”. 
El usuario administrador ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Orden de compra”, con esto el 
sistema muestra una lista de todas las órdenes de compra registradas. 
Para aprobar una orden de compra el usuario administrador seleccionará un ítem de la lista de órdenes de 
compra, dará clic al botón “actividades” y luego a la opción “Aprobar / revertir” con esto el estado del ítem 
cambiará a “Orden Aprobada”. 
 77 
 
Para revertir una aprobación de una orden de compra el administrador seleccionará un ítem de la lista de 
órdenes de compra que deberá estar con estado “Orden aprobada”, dará clic al botón “actividades” y luego a 
la opción “Aprobar / revertir” con esto el estado del ítem cambiará a “Orden registrada”. 
 
Observaciones: 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 Solicitaron al seleccionar el nro. de cotización el sistema debe llenar automáticamente los campos usuario 
y área así como el detalle de la solicitud, el campo fecha aparecerá automáticamente sin posibilidad a 
edición. 
 Solicitaron que el campo fecha pactada muestre automáticamente la fecha de 3 días después de la fecha 
de creación y que este campo se pueda editar. 
 Solicitaron que el campo condición de pago tenga un desplegable para escoger la opción. 
 Solicitaron que solo el administrador solo es quien puede aprobar una orden de compra. 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 32 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Órdenes de 
Compra”. 
Figura 32: Interfaz gráfica “Gestionar Órdenes de Compra” 
 









En la Figura 33 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Órdenes de compra”. 
Figura 33: Interfaz gráfica “Gestionar Órdenes de compra Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 46 describe la Tarea de Ingeniería 22 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Orden de 
Compra”. 
Tabla 46: Tarea de Ingeniería Nº 22 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 22 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Órdenes 
de compra. 
Historia de Usuario: Gestionar Orden de Compra 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Orden de 
compra. 
Observaciones: 





La Tabla 47 describe la Tarea de Ingeniería 23 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Orden de 
Compra”. 
Tabla 47: Tarea de Ingeniería Nº 23 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 23 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Orden de Compra” 
Historia de Usuario: Gestionar Orden de Compra 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Orden de Compra”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.5 Sprint 5 
5.2.5.1 Historia de usuario “Gestionar Nota de Ingreso” 
La Tabla 48 describe la Historia de usuario “Gestionar Nota de Ingreso”. 
Tabla 48: Historia de usuario “Gestionar Nota de Ingreso”. 
Historia de Usuario 
Numero: 14 
Nombre: Gestionar Nota de Ingreso 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Almacenero 
Descripción: 
El usuario almacenero ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Nota de Ingreso”, con esto el sistema 
muestra una lista de todas las notas de ingreso registradas. 
Para registrar una nueva nota de ingreso, el almacenero presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” 
y el sistema muestra un formulario donde el almacenero seleccionara una orden de compra una lista 
desplegable donde solo se muestran las órdenes de compra aprobadas, el sistema mostrara los datos de la 
orden de compra con su detalle, el almacenero deberá ingresar los datos nro. de factura,  nro. de guía, Calidad 
de entrega que es una lista desplegable con tres opciones:  buena, mala y regular. En el detalle de la nota de 
ingreso el sistema mostrara el detalle de la orden en donde aparecen los campos cantidad y recepcionado que 
serán los campos donde aparecerá la cantidad solicitada y se ingresara la cantidad que el proveedor a entregado 
respectivamente, con esto se cubrirá el escenario donde el proveedor haga entregas parciales de la orden de 
compra. Luego presiona el botón “Guardar”. 
Observaciones: 
 Solicitaron poner el campo cantidad que mostrara l cantidad total del producto solicitado. 
 Solicitaron poner el campo recepcionado donde se ingresara la cantidad del producto que el proveedor 
entrega al almacén. 
 El botón “Cancelar” que se muestra en algunas pantallas sirve para cancelar el flujo realizado. 
 El almacenero solo tiene la ventana de nota de ingreso 




En la Figura 34 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Nota de 
Ingreso”. 
Figura 34: Interfaz gráfica “Gestionar Nota de Ingreso" 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 35 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Nota de Ingreso”. 
Figura 35: Interfaz gráfica “Gestionar Nota de Ingreso Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 81 
 
La Tabla 49 describe la Tarea de Ingeniería 24 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Nota de 
Ingreso”. 
Tabla 49: Tarea de Ingeniería Nº 24 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 24 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión Notas de 
Ingreso 
Historia de Usuario: Gestionar Nota de Ingreso 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Notas de 
Ingreso.  
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 50 describe la Tarea de Ingeniería 25 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Nota de 
Ingreso”. 
Tabla 50: Tarea de Ingeniería Nº 25 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 25 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Nota de Ingreso” 
Historia de Usuario: Gestionar Nota de Ingreso 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Nota de Ingreso”. 
Observaciones: 







5.2.6 Sprint 6 
5.2.6.1 Historia de usuario “Gestionar Nota de Salida” 
La Tabla 51 describe la Historia de usuario “Gestionar Nota de Salida”. 
Tabla 51: Historia de usuario “Gestionar Nota de Salida”. 
Historia de Usuario 
Numero: 15 
Nombre: Gestionar Nota de Salida 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Almacenero 
Descripción: 
El usuario almacenero ingresa al sistema, selecciona el menú principal “Nota de Salida”, con esto el sistema 
muestra una lista de todas las notas de salida registradas. 
Para registrar una nueva nota de salida, el almacenero presiona el botón “Acciones” luego la opción “Nuevo” 
y el sistema muestra un formulario donde el almacenero seleccionara el nro. de solicitud requerida de una lista 
desplegable donde solo se muestran las solicitudes con estado “En almacén”, el sistema mostrara los datos de 
la solicitud con su detalle, el almacenero deberá registrar la cantidad atendida por cada material solicitado. 
Luego presiona el botón “Guardar”. En el detalle de la nota de salida el sistema mostrara el detalle de la 
solicitud en donde aparecen los campos cantidad que serán los campos donde aparecerá la cantidad solicitada 
y el campo despachada donde se ingresara la cantidad que se despachó al solicitante, con esto se cubrirá el 
escenario donde el solicitante realice retiros de almacén de forma parcial. 
Observaciones: 
 Solicitaron poner el campo cantidad que mostrara l cantidad total del producto solicitado. 
 Solicitaron poner el campo despachada donde se ingresara la cantidad del producto que es retirada por el 
usuario. 
 El almacenero solo tiene la ventana de nota de ingreso 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 36 se muestra la interfaz gráfica asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Nota de 
Salida”. 
Figura 36: Interfaz gráfica “Gestionar Nota de Salida" 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 37 se muestra la interfaz gráfica del formulario asociado a la Historia de Usuario 
“Gestionar Nota de Salida”. 
Figura 37: Interfaz gráfica “Gestionar Nota de Salida Formulario” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Tabla 52 describe la Tarea de Ingeniería 26 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Nota de 
Salida”. 
Tabla 52: Tarea de Ingeniería Nº 26 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 26 
Nombre: Creación de entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión Notas de 
Salida 
Historia de Usuario: Gestionar Nota de Salida 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se crearan todas las entidades de base de datos y los objetos de negocio para permitir la Gestión de Notas de 
Salida.  
Observaciones: 







La Tabla 53 describe la Tarea de Ingeniería 27 asociada a la Historia de Usuario “Gestionar Nota de 
Salida”. 
Tabla 53: Tarea de Ingeniería Nº 27 
Tarea de Ingeniería 
Numero: 27 
Nombre: Ejecución de pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Nota de Salida” 
Historia de Usuario: Gestionar Nota de Salida 
Responsable: Responsable del Área de TI 
Fecha de Inicio: 12/03/2018 Fecha de fin: 16/03/2018 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Descripción: 
Se realizarán las pruebas unitarias, pruebas de validación y pruebas de aceptación para validar el 
funcionamiento correcto de la Historia de Usuario “Gestionar Nota de Salida”. 
Observaciones: 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.7 Sprint 7 
5.2.7.1 Historia de usuario “Verificar Stock” 
La Tabla 54 describe la Historia de usuario “Verificar Stock”. 
Tabla 54: Historia de usuario “Verificar Stock”. 
Historia de Usuario 
Numero: 16 
Nombre: Verificar Stock 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Todos 
Descripción: 
Todo usuario que ingrese al sistema, selecciona el menú principal “Consultas”, luego el sub menú “Stock” 
con esto el sistema muestra una lista de todos los materiales en stock con su detalle. 
 
Observaciones: 
 No se pueden realizar acciones sobre esta lista. 
 Todos los usuarios tienen acceso. 




5.2.8 Sprint 8 
5.2.8.1 Historia de usuario “Reporte de solicitudes” 
La Tabla 56 describe la Historia de usuario “Reporte de solicitudes”. 
Tabla 55: Historia de usuario “Reporte de solicitudes”. 
Historia de Usuario 
Numero: 17 
Nombre: Reporte de solicitudes 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras / Administrador 
Descripción: 
El usuario Jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “orden de compra”, el sistema 
mostrara la lista de las órdenes de compra luego se dirige al botón acciones y la opción imprimir lista. 
El sistema mostrara una nueva ventana mostrando la información con las opciones de configurar página.  
Observaciones: 
 Solo lo puede generar el administrador y/o el Jefe de compras 
 Solicitaron que se muestren todas las solicitudes no importando el estado. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.8.2 Historia de usuario “Reporte de Órdenes de compra” 
La Tabla 56 describe la Historia de usuario “Reporte de órdenes de compra”. 
Tabla 56: Historia de usuario “Reporte de órdenes de compra”. 
Historia de Usuario 
Numero: 18 
Nombre: Reporte de órdenes de compra 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras / Administrador 
Descripción: 
El usuario Jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “orden de compra”, el sistema 
mostrara la lista de las órdenes de compra luego se dirige al botón acciones y la opción imprimir lista. 
El sistema mostrara una nueva ventana mostrando la información con las opciones de configurar página.  
Observaciones: 
 Solo lo puede generar el administrador y/o el Jefe de compras 
 Solicitaron que se muestren todas las órdenes de compra no importando el estado. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.8.3 Historia de usuario “Reporte de Stock” 
La Tabla 57 describe la Historia de usuario “Reporte de Stock”. 
Tabla 57: Historia de usuario “Reporte de Stock”. 
Historia de Usuario 
Numero: 19 
Nombre: Reporte de Stock 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras / Administrador 
Descripción: 
El usuario Jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “consultas” luego “stock de 
almacén”, el sistema mostrara la lista de los productos o el stock luego se dirige al botón acciones y la opción 
imprimir lista. 
El sistema mostrara una nueva ventana mostrando la información con las opciones de configurar página.  
Observaciones: 
 Solicitaron que solo lo puede generar el administrador y/o el Jefe de compras 
 Solicitaron que el reporte se una lista del stock de los materiales existentes en almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.8.4 Historia de usuario “Reporte de Proveedores” 
La Tabla 58 describe la Historia de usuario “Reporte de Proveedores”. 
Tabla 58: Historia de usuario “Reporte de Proveedores”. 
Historia de Usuario 
Numero: 20 
Nombre: Reporte de Proveedores 
Modificación de historia numero: 0 Iteración asignada: 1 
Prioridad en negocio: Alta 
(Alta / Media / Baja) 
Riesgo en desarrollo: Media 
(Alta / Media / Baja) 
Puntos estimados: 3 
(1 - 10) 
Puntos reales: 3 
(1 - 10) 
Usuario: Jefe de compras / Administrador 
Descripción: 
El usuario Jefe de compras ingresa al sistema, selecciona el menú principal “consultas” luego “proveedores”, 
el sistema mostrara la lista de los proveedores luego se dirige al botón acciones y la opción imprimir lista. 
El sistema mostrara una nueva ventana mostrando la información con las opciones de configurar página. 
Observaciones: 
 Solicitaron que el reporte se generará el listado de los proveedores incluyendo su evaluación general. 
 Solicitaron que solo lo puede generar el administrador y/o el Jefe de compras 
 Solicitaron que se filtre por el rubro del proveedor 




    
Figura 38: Modelo de la base de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Fase III - Post-Juego 
 
En esta fase se realizó las configuraciones para que el sistema funcione en la nube, realizando las 
respectivas configuraciones en Windows Azure y así lograr acceder a la información del sistema desde 
cualquier lugar, el servidor creado en la nube de Windows Azure es ctcsrv.database.windows.net. 































CAPÍTULO VI: RESULTADOS 
En este capítulo se sustenta el cumplimiento de los indicadores de calidad plasmados en los objetivos y 
descritos en las bases teóricas del presente trabajo. Para ello, se elaboró una encuesta (Ver Anexo VIII: 
Evaluación de calidad sobre el sistema de gestión de compras de materiales). 
La población qué usará el sistema de gestión de compras en el Consorcio Túnel Callao es de 10 personas. 
Según Arias (2012), si el número de unidades que integran la población, resulta accesible en su totalidad, 
no será necesario extraer una muestra. Por lo tanto, se podrá investigar u obtener datos de toda la población 
objetivo.  
Por lo descrito en el párrafo anterior considerando que se tiene una población pequeña se tomará toda para 
el estudio. Por lo tanto, en base a la población general del Consorcio Túnel Callao de 10 personas se 
determina que el número de encuestados será también de 10 personas. 
 
La encuesta fue respondida por 10 personas. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
(Ver Anexo IX: Resultados de la encuesta de evaluación de calidad sobre el sistema de gestión de compras 
de materiales) 
 
Resultados relacionados a la funcionalidad 
Según Portillo (2015) Se entiende por funcionalidad de software cuando cumple eficazmente con todas las 
tareas para las que fue ideado o programado, ya que este a su vez fue creado para satisfacer las necesidades 
de un cliente concreto, por ejemplo, un software de entretenimiento y aprendizaje para el público infantil 
cuando sus aplicaciones multimedia funcionan en el programa y el público se divierte y aprende al mismo 
tiempo.  
 
Para el indicador de funcionalidad, se evaluó en dos grupos una encuesta solo para los usuarios solicitantes 
con respecto a la generación de solicitudes de compra y otra encuesta para los usuarios que realizan los 
procesos de compra concretos. 
 








- El Sistema de Gestión de Compras valido el usuario y contraseña ingresados, dando un 100% de 
éxito. 
- El Sistema de Gestión de Compras mostró las pantallas y enlaces asociados a los accesos 
correspondientes al perfil del usuario, dando un 100% de éxito.  
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar las consultas de materiales disponibles, dando 
un 100% de satisfacción. 
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar la selección de los materiales solicitados, 
dando un 100% de satisfacción. 
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar la solicitud de pedidos, dando un 100% de 
satisfacción. 
- El Sistema de Gestión de Compras validó el ingreso de datos en los formularios correctamente, 
dando un 100% de éxito. 
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar el seguimiento de pedidos, dando un 100% de 
satisfacción. 
 
Usuarios de proceso de compra 
- El Sistema de Gestión de Compras valido el usuario y contraseña ingresados, dando un 100% de 
éxito. 
- El Sistema de Gestión de Compras mostró las pantallas y enlaces asociados a los accesos 
correspondientes al perfil del usuario, dando un 100% de éxito.  
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar las consultas de las solicitudes de compra, 
dando un 100% de satisfacción. 
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar el registro de las cotizaciones de los 
proveedores, dando un 100% de satisfacción. 
- El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar las órdenes de compra, dando un 100% de 
satisfacción. 
- El Sistema de Gestión de Compras validó el ingreso de datos en los formularios correctamente, 
dando un 100% de éxito. 
 
Resultados relacionados a la fiabilidad 
Según Portillo (2015) La fiabilidad de un producto es la idoneidad del funcionamiento correcto del mismo 
cuando el usuario está haciendo un correcto uso del software. 
Se evidencia que el Sistema de Gestión de Compras cumplió con el indicador de fiabilidad por lo siguiente: 
- No hubo errores durante las pruebas. 
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Resultados relacionados a la usabilidad 
Para Portillo (2015) la usabilidad se denomina a la capacidad que tiene un producto de ser comprendido, 
estudiado y utilizado de una manera sencilla y sugestiva. Quienes mejor pueden valorar la usabilidad de un 
producto son sus usuarios finales, ya que nadie como ellos, pueden valorar lo que reciben del programa y 
si satisface sus expectativas. 
Se evidencia que el Sistema de Gestión de Compras cumplió con el indicador de usabilidad por lo siguiente: 
- Un 50% indica que fue muy fácil realizar una solicitud de pedido de compra, mientras que un 50% 
indica que fue solo fácil. 
- Un 100% indica que fue muy fácil realizar el ingreso de las cotizaciones de los proveedores. 
- Un 100% indica que fue muy fácil realizar la generación de órdenes de compra. 
- Un 66.7% indica que fue muy fácil realizar las aprobaciones de los documentos de compra, 
mientras que un 33.3 indica que fue solo fácil 
- Un 60% indica que fue muy fácil la navegación del Sistema de Gestión de Compra fue fácil, 
mientras que un 40% indica que fue solo fácil. 
- Un 50% indica que fue muy atractiva la presentación del contenido, mientras que un 40% indica 
que fue solo atractiva y un 10% no opina. 
 
Resultados relacionados a la eficiencia 
Para Portillo (2015) que un programa o software sea eficiente se valoran diversos aspectos que realizan una 
función vital en el buen funcionamiento, como son el sistema operativo o el hardware, por ejemplo. Por lo 
tanto se define como eficiencia del producto la manera de utilizarlo de manera correcta, de acuerdo a las 
especificaciones concretas para el cual fue diseñado.  
 
Se evidencia que el Sistema de Gestión de Compras cumplió con el indicador de eficiencia por lo siguiente: 
- Un 50% indica que fue muy rápido el tiempo que tomo la aprobación de las solicitudes de compra, 
mientras que un 50% indica que solo fue rápido. 
- Un 30% indica que fue muy rápido el tiempo que tomo las aprobación de las cotizaciones de 
compra, mientras que un 70% indica que solo fue rápido. 
- Un 10% indica que fue muy rápido el tiempo que tomo la aprobación de órdenes de compra, 
mientras que un 90% indica que solo fue rápido. 
- Un 10% indica que fue muy rápido el tiempo de atención del proceso de compra por el Sistema de 






De los objetivos planteados al inicio de este trabajo de tesis, y los correspondientes resultados obtenidos, 
se tienen las siguientes conclusiones. El Sistema de Gestión de Compras desarrollado para el Consorcio 
Túnel Callao logro la optimización de los procesos de compra, incluyendo un mejor control de stock. 
 
La funcionalidad del Sistema de Gestión de Compras logro contribuir satisfactoriamente en el proceso de 
compra, ya que llegó a cubrir y satisfacer los requerimientos funcionales de los usuarios, como el criterio 
de seguridad gracias a que los datos son almacenados en la nube (Microsoft Azure) brindando el respaldo 
y seguridad a la información. 
 
La usabilidad del Sistema de Gestión de Compras logro contribuir satisfactoriamente en el proceso de 
compra, cumpliendo con los criterios de entendimiento, aprendizaje a través de la estandarización de las 
pantallas usadas en los diferentes sistemas que tiene la empresa lo que conlleva a tener una reducción en 
los costes de aprendizaje y adaptación si es que un personal es promovido a otra área de la empresa. Como 
también su facilidad para realizar las solicitudes de compra, órdenes de compra, ingresos y salidas de 
materiales, gracias a su facilidad de navegación.  
 
La eficiencia del Sistema de Gestión de Compras logro contribuir satisfactoriamente en el proceso de 
compra, cumpliendo con el criterio de utilización de recursos ya que la evaluación del sistema se realizó en 
los equipos informáticos con los que contaba la empresa y con el criterio de comportamiento de tiempos en 
cuanto al tiempo de aprobación de solicitudes, cotizaciones y de órdenes de compra. En general el tiempo 
de atención de las solicitudes de compra se redujo significativamente de 7 a 10 días hábiles a 3 a 4 días 
hábiles. 
 
La fiabilidad del Sistema de Gestión de Compras logro contribuir los procesos de compra, cumpliendo con 
el criterio de madurez respecto al almacenaje que es soportado por la nube de Microsoft Azure y 





- Se recomienda desarrollar un módulo de Sistema de Gestión de Indicadores Logísticos que se 
integre con el Sistema de Gestión de Compra y así obtener los indicadores de la gestión como la 
efectividad de compras, detectar el porcentaje compras directas las cuales se realizan con un costo 
más elevado. 
- Se recomienda incorporar nuevas funcionalidades al sistema como un módulo de presupuesto con 
respecto al gasto realizado por cada área. 
- Se recomienda incorporar nuevas funcionalidades al sistema como generar un dashboard 
amigable con implementación de alarmas que informen al personal involucrado la atención 
inmediata de solicitudes de compra con la finalidad de asegurar el aumento de calidad de las 
solicitudes generados.  
- Se recomienda implementar nuevos módulos para que el sistema pueda crecer y dar valor no 
solo al proceso logístico sino a otros involucrados en el rubro de la construcción como es el 
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ANEXO 
ANEXO I: Sistema de información para la gestión de compras de materiales de construcción en la empresa Consorcio Túnel Callao 








 ¿En qué medida el desarrollo de 
sistema de información influye en 
la mejora para la gestión de 
compras en la empresa Consorcio 
Túnel Callao? 
Determinar la influencia del 
desarrollo de un sistema de 
información para la mejora de la 
gestión de compras en la empresa 
Consorcio Túnel Callao. 
El desarrollo de un sistema de 
información influye significativamente 
para la gestión de compras de materiales 
de construcción en la empresa 
Consorcio Túnel Callao. 
Independiente: 




 Nivel de 
funcionalidad 
 Nivel de usabilidad 
 Nivel de eficiencia 










¿En qué nivel de funcionabilidad 
del desarrollo de un sistema de 
información influye en la gestión 
de compras en la empresa 
Consorcio Túnel Callao? 
Determinar el nivel de influencia 
de la funcionalidad del desarrollo 
de un sistema de información en la 
gestión de compras en la empresa 
Consorcio Túnel Callao. 
El nivel de funcionalidad del desarrollo 
de un sistema de información influye 
significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción 









 Seguridad de 
información 
 Disponibilidad de 
información. 
 Tiempo de gestión de 
compra de 
materiales. 
 Tolerancia a cambio 
de funciones. 
 
¿En qué medida el nivel de 
fiabilidad del desarrollo de un 
sistema de información influye en 
la mejora para la gestión de 
compras en la empresa Consorcio 
Túnel Callao? 
Determinar el nivel de influencia 
de la fiabilidad del desarrollo de 
un sistema de información en la 
gestión de compras en la empresa 
Consorcio Túnel Callao. 
El nivel de fiabilidad del desarrollo de 
un sistema de información influye 
significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción 
en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
¿En qué medida el nivel de 
usabilidad del desarrollo de un 
sistema de información influye en 
la mejora para la gestión de 
compras en la empresa Consorcio 
Túnel Callao? 
Determinar el nivel de influencia 
de la usabilidad del desarrollo de 
un sistema de información en la 
gestión de compras en la empresa 
Consorcio Túnel Callao. 
El nivel de usabilidad del desarrollo de 
un sistema de información influye 
significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción 
en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
¿En qué medida el nivel de 
eficiencia del desarrollo de un 
sistema de información en la 
mejora para la gestión de compras 
en la empresa Consorcio Túnel 
Callao? 
Determinar el tiempo de 
influencia de la eficiencia del 
desarrollo de un sistema de 
información en la gestión de 
compras en la empresa Consorcio 
Túnel Callao. 
El nivel de eficiencia del desarrollo de 
un sistema de información influye 
significativamente en la gestión de 
compras de materiales de construcción 
en la empresa Consorcio Túnel Callao. 
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ANEXO VIII: ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD SOBRE EL SISTEMA DE 
INFORMACION DE GESTION DE COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION 
Preguntas sobre el indicador de funcionalidad 
(Solo para el “Usuario Solicitante”) 
1. ¿El Sistema de Gestión de Compras validó el usuario y contraseña ingresados con éxito? 
 Si 
 No 
2. ¿El Sistema de Gestión de Compras mostró las pantallas y enlaces asociados a los accesos 
correspondientes al perfil del usuario con éxito? 
 Si 
 No 








5. ¿El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar la solicitud de pedidos satisfactoriamente? 
 Si 
 No 








(Solo para el “Usuario Comprador”) 





9. ¿El Sistema de Gestión de Compras mostró las pantallas y enlaces asociados a los accesos 
correspondientes al perfil del usuario con éxito? 
 Si 
 No 








12. ¿El Sistema de Gestión de Compras permitió realizar las órdenes de compra satisfactoriamente? 
 Si 
 No 




Preguntas sobre el indicador de fiabilidad 
14. ¿Hubo errores durante la prueba del Sistema de Gestión de Compras? 
 Si 
 No 
15. ¿Cuántas veces ocurrieron errores durante la evaluación? (RESPONDER SOLO SI HUBO 
ERRORES DURANTE LA PRUEBA) 
 1 vez. 
 2 veces. 
 3 veces a más. 
16. ¿El Sistema de Gestión de Compras se recuperó del error? (RESPONDE SOLO SI HUBO 
ERRORES DURANTE LA PRUEBA) 
 Si, al refrescar la página una vez. 
 Si, luego de unos minutos de refrescar la página. 





Preguntas sobre el indicador de usabilidad 
17. ¿Fue fácil realizar una solicitud de pedido de compra? (Solo usuario solicitante) 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
18. ¿Fue fácil realizar el ingreso de las cotizaciones de los proveedores? (solo usuario comprador) 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
19. ¿Fue fácil realizar la generación de órdenes de compra? (solo usuario comprador) 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
20. ¿Fue fácil realizar las aprobaciones de los documentos de compra? (solo usuario aprobador) 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
21. ¿Fue fácil realizar las notas de ingreso? (solo usuario almacén) 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
22. ¿Fue fácil realizar las notas de salida? (solo usuario almacén) 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
23. ¿La navegación del Sistema de Gestión de Compra fue fácil? 
Muy difícil [1] [2] [3] [4] [5] Muy fácil 
24. ¿La presentación del contenido le pareció atractiva? 
Muy desagradable [1] [2] [3] [4] [5] Más atractiva 
 
Preguntas sobre el indicador de eficiencia 
25. ¿Las solicitudes de compra se aprobaron con rapidez? 
Demasiado lento [1] [2] [3] [4] [5] Muy rápido 
 
26. ¿Las cotizaciones se aprobaron con rapidez? 
Demasiado lento [1] [2] [3] [4] [5] Muy rápido 
 
27. ¿Las Órdenes de compra se generaron con rapidez? 
Demasiado lento [1] [2] [3] [4] [5] Muy rápido 
28. ¿El tiempo de atención del proceso de compra por el Sistema de Gestión de compras de 
materiales fue rápido? 
Demasiado lento [1] [2] [3] [4] [5] Muy rápido 
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ANEXO IX: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD SOBRE EL 
SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DE COMPRA DE MATERIALES DE 
CONTRUCCION 
 
















































































ANEXO X: CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES 
 
Es indiscutible que los proveedores el papel juegan un papel importante en toda la logística empresarial por 
lo que es necesario hacer una muy buena selección de los mismos. Pero la evaluación de Proveedores 
adecuados no es una tarea sencilla, debido a que puede involucrar una gran cantidad de criterios. 






Indicador Variable Formula 
Evaluación de 
Proveedores 
EvaPro = Evaluación del proveedor 
CountI = Sumatoria de todas las 
ordenes ganadas por el criterio de 
precio. 
PCalidad = Sumatoria del criterio 
de calidad de entrega registrada en 
cada nota de ingreso. 
PEntrega = Sumatoria de todas las 
ordenes con fecha de entrega antes 
o igual a la fecha pactada. 
 
𝐸𝑣𝑎𝑃𝑟𝑜 = (





Fuente: Elaboración propia 
 
Criterio de Evaluación 
 
Resultado Criterio 
Bueno Mayor o igual a 1 
Regular Mayor que 0.5 y menor que 1 
Malo Menor o igual a 0.5 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
